

资府发〔2021〕17号

资阳市人民政府

关于成立成都美术学院项目建设指挥部的通知

各县（区）人民政府，高新区管委会、临空经济区管委会，市政府相关部门（单位）：

为加快成都美术学院项目建设，根据省委、省政府工作要求，经资阳市委、市政府和四川音乐学院党委、行政研究，决定成立成都美术学院项目建设指挥部，现将有关事项通知如下。

一、指挥部组成人员及职责

指挥长：徐芝文 资阳市委副书记、市政府市长

牟文虎 四川音乐学院党委常委、副院长

副指挥长：薛学深 资阳市委常委

林显奎 资阳市委副秘书长，临空经济区党工委书记

糜兵 四川发展城市建设投资有限责任公司  
党委书记、董事长

刘艺 中国建筑西南设计研究院有限公司总建筑师

成员：孙智 资阳市政府秘书长

贺阳 四川音乐学院成都美术学院党总支书记

凌勇军 资阳市政府副秘书长、办公室主任

谢晏均 资阳市纪委副书记、市监委副主任

唐文 资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

曹汉卿 资阳市发展和改革委员会主任

文富洲 资阳市教育和体育局局长

谢华文 资阳市司法局局长  
于小丰 资阳市财政局局长  
张帆 资阳市自然资源和规划局局长  
李建英 资阳市住房和城乡建设局局长  
金世永 资阳市审计局局长  
周盛忠 资阳空港投资集团董事长  
郑小军 四川发展城市建设投资有限责任公司党委副书记、总经理  
杨振宇 中国建筑第七工程局有限公司西南投资公司总经理  
李干椿 中建三局集团有限公司基础设施投资有限公司执行总经理  
唐兵生 中交第三公路工程局四公司党委书记、董事长  
万宇 中国建筑西南设计研究院有限公司设计一院院长  
谢克珂 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司五公司副总经理

按照省委、省政府决策部署和市委、市政府工作要求，负责成都美术学院项目规划建设办学的统筹协调、调度指挥；研究推动规划设计、征地拆迁、投资融资、工程建设、学院办学等重大事项、重点工作；指导督促各工作组工作。

## 二、指挥部工作机构及职责

指挥部下设办公室、规划设计组、工程建设组、景观营建组、教学设备组、纪检监察审计组、办学工作组、群众工作组。办公室设在资阳市临空经济区管委会。

### （一）办公室

主任：林显奎 资阳市委副秘书长，临空经济区党工委书记  
贺阳 四川音乐学院成都美术学院党总支书记  
副主任：唐文 资阳市临空经济区党工委书记、管委会主任  
沈茂林 资阳市临空经济区党工委委员、机关党委书记  
印洪 四川音乐学院教务处副处长  
王胤 资阳空港投资集团党委副书记、总经理

职 责：负责指挥部日常工作。负责项目建设组织、协调、指导、监督工作，及时将重大问题和事项提交指挥部研究，协调组织重大活动，完成综合性文件（文稿）、指挥部会议等会务办理及资料归档工作；负责项目建设行政审批事项服务、一站式审批事项办理；协调指挥部各成员单位履行各自工作职责，负责指挥部决策执行的督促、检查和考核等相关工作。

## （二）规划设计组

组 长：唐 文 资阳市临空经济区党工委书记、管委会主任

副组长：李 存 资阳市临空经济区党工委委员、管委会副主任

职 责：负责指导、协调、督促项目规划调整、设计方案、施工图设计及审查备案等工作；负责设计分步出图审核确认，参与工程变更；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

## （三）工程建设组

组 长：唐 文 资阳市临空经济区党工委书记、管委会主任

副组长：李 存 资阳市临空经济区党工委委员、管委会副主任

李德宏 资阳市临空经济区党工委委员、管委会副主任

职 责：负责征地组卷报批、土地征收、房屋拆迁安置、建（构）筑物搬迁、杆管线迁改、土地租用等要素保障工作；负责指导督促施工组织设计（方案）制定，指导督促项目进度、质量、安全、环保等工作；指导协调审核工程变更、认质认价、工程结算等工作；协调督促现场签证、施工组织、交叉作业等具体问题；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

## （四）景观营建组

组 长：唐 文 资阳市临空经济区党工委书记、管委会主任

副组长：袁胜兵 资阳市住房和城乡建设局副局长

职 责：负责协调推进景观营建方案设计、施工图设计及审查备案等工作，指导协调审核景观营建工程变更、认质认价、工程结算等工作，协调解决景观营建方面具体问题；组织开展林木植物选择、协调审核绿化植物认质认价；协调督

促施工单位严格按图施工；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

#### （五）教学设备组

组 长：刘绪国 资阳市教育和体育局副局长

副组长：郑伯森 四川音乐学院成都美术学院院长助理

职 责：负责教学设备设施需求清单编制，组织协调教学设备设施采购、安装、调试等工作；协调审核教学设备认质认价工作；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

#### （六）纪检监察审计组

组 长：谢晏均 资阳市纪委副书记、市监委副主任

副组长：廖念俊 资阳市审计局副局长

侯洪明 资阳市审计局投资审计中心主任

李金勇 资阳市临空经济区纪工委书记、监察组

副组长

职 责：负责从项目立项、建设实施直至竣工决算的全过程跟踪审计；指导审核招投标文件、施工合同、工程变更，参与材料、设备、绿植认质认价；指导督促财政评审工作；负责对各部门（单位）履职尽责实施监督；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

#### （七）办学工作组

组 长：印 洪 四川音乐学院教务处副处长

副组长：文富洲 资阳市教育和体育局局长

郑伯森 四川音乐学院成都美术学院院长助理

职 责：负责成都美术学院办学入规、报批等申报，推进办学规模、特色院系设置等各项工作；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

#### （八）群众工作组

组 长：唐 文 资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

副组长：李 旭 资阳市临空经济区党工委副书记、纪工委书记

职 责：负责协调处理项目建设信访案件承办、转办、督办等工作；及时妥善处理项目建设过程中各类矛盾纠纷；牵头正面引导社会舆论和网络舆情；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

### 三、工作机制

（一）建立定期例会制度。指挥部定期召开工作例会，及时研究并协调解决工作推进中的重大问题。各工作组每周集中会商研究推进中的具体问题，形成工作动态，建立周报制度。

（二）集中办公制度。指挥部下设各组（室）原则上脱产办公，各组（室）其余成员由指挥部另行文明确。时间暂定为1年，工作完成后自动撤销。

（三）督查督办制度。市政府督查室每半月集中督查督办1次指挥部议定事项、项目推进情况等，并报市委、市政府。

（四）目标考核制度。对项目工作实行专项考核，将落实省委、省政府，市委、市政府和指挥部决策部署、议定事项完成情况纳入部门年度目标绩效考核，同时纳入相关干部个人年度考核并作为评先评优依据。

资阳市人民政府

2021年11月1日