

资雁府发〔2021〕7号

**资阳市雁江区人民政府**  
**关于印发《资阳市雁江区 2021 年区级重点项**  
**目**  
**实施计划》《资阳市雁江区 2021 年政府性投**  
**资**  
**项目实施计划》《资阳市雁江区 2021 年**  
**一季度重点项目实施计划》的通知**

各镇人民政府、街道办事处，城东新区管委会，区级各部门：

为贯彻落实市委“2021 执行落实年”工作要求，巩固经济社会发展支撑，经区委、区政府研究同意，现将《资阳市雁江区 2021 年区级重点项目实施计划》《资阳市雁江区 2021 年政府性投资项目实施计划》《资阳市雁江区 2021 年一季度重点项目实施计划》印发给你们，请认真组织实施。

## 一、高度重视、落实责任

全区各级各部门要认真贯彻区五届五次党代会精神，充分发挥项目建设在加快建设成渝同城化创新发展先行区和全面融入成渝地区双城经济圈中的重要作用。牵头区级领导作为重点项目建设的第一责任人，要及时协调处理各种困难和问题，确保重点项目顺利推进；各主管部门要落实专人，全程跟进项目建设，多渠道、全方位做好服务工作；各重点项目建设单位要严格实行项目责任制，按照项目进度，认真组织实施；区级各职能部门要切实加强与各项目责任单位、项目业主的协作与配合，千方百计为重点项目推进创造有利条件。

## 二、健全机制、强化管理

严格落实“1+5+N”工作机制，加强项目管理和协调服务。区委、区政府每月将听取一次牵头区级领导对项目推进工作的情况汇报。各重点项目责任单位和建设单位要落实专人，于每月25日前，将重点建设项目的投资完成情况、项目进展情况及存在问题报送两办督查室和区重点项目服务中心。

## 三、加强督查、严格考核

区委督查室、区政府督查室和区重点项目服务中心要加强督查，每月通报项目推进情况，对项目建设中存在的问题，要及时督促主管部门和业主单位，切实加以整改，确保2021年重点建设项目实施计划全面完成。2021年重点项目投资实施计划表的所有项目实行矩阵式管理，并纳入年终单项目目标考核，具体考核

办法另行印发。

- 附件：1. 《雁江区 2021 年区级重点项目实施计划》  
2. 《雁江区 2021 年政府投资项目实施计划》  
3. 《雁江区 2021 年一季度重点项目实施计划》

资阳市雁江区人民政府

2021 年 3 月 11 日

## 附件 1

## 雁江区 2021 年区级重点项目实施计划

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到 2020 年底累计完成投资	2021 年计划投资	2021 年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注	
											单位名称	责任人	单位名称	责任人			
合计: 166						9227340	992301	2318269									
一、城东管委会 18 项						1445800	149600	372020									
1	资阳环境职业学院建设项目	城东新区大学路	续建	占地约 1200 亩, 一期占地 606 亩, 建设工程约 11.5 万平方米, 主要建设内容有教学楼, 行政办公楼, 图书馆, 标准运动场, 学术报告厅, 体育馆, 后勤附属用房; 二期占地 585 亩, 建设工程约 9 万平方米, 主要建教学楼、学生宿舍、食堂、实训楼、国际交流中心、学术交流中心、会堂、创业中心、后勤附属用房等。	2018-2023	200000	109600	7520	主体施工		四川三秦投资集团有限公司	张光伟	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
2	航向花园安置房建设项目	雁江区	续建	占地约 497 亩, 建筑面积及附属设施约 72 万平方米。	2019-2024	280900	20000	50000	主体施工		资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
3	雁江区棚户区改造及配套基础设施一期项目(宝莲新村片区)	雁江区	续建	占地约 41.83 亩, 总建筑面积约 195742 平方米及其配套等附属设施。	2020-2022	54000	10000	35000	主体施工完成		资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
4	阳光·十里江湾	城东新区蜀乡大道	续建	新建商业商住项目 GT02-01-02 规划用地约 92 亩, 建筑面积约 20 万平米包括商业开发及附属设施建设。	2020-2022	100000	10000	40000	主体施工		资阳云耀置业有限公司	王玲	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
5	东江公园商业商住开发项目	蜀乡大道交纬一路旁	新开工	占地 56 亩, 建总建筑面积约 14 万平方米商业综合体开发及房地产开发。	2021-2023	65000		25000	主体施工	2021.03	资阳天戌置业有限公司	待定	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
6	道轩·望江府商业商住开发项目	碧霞路东侧	新开工	占地 54 亩, 总建筑面积 116851.61 m <sup>2</sup> , 其中住宅面积 84268.12 m <sup>2</sup> , 其他配套建筑面积 3734 m <sup>2</sup>	2021-2023	60000		20000	主体施工	2021.04	资阳道轩房地产开发有限公司	邱俊	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
7	滨江·公园壹号商业商住开发项目	蜀乡大道以西、纬一路以南	新开工	占地 76.34 亩, 总建筑面积约为 13.23 万平方米的商业综合体开发及房地产开发。	2021-2023	70000		30000	主体施工	2021.01	四川秋志养生保健服务有限公司	张勇	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
8	中铁城商业商住开发项目	城东新区	新开工	占地118亩，总建筑面积30万平方米商业综合体开发及房地产开发。	2021-2023	70000		20000	主体施工	2021.06	资阳市沁峰房地产开发有限公司	胡鹏	城东管委会	肖胜利	魏威	市级
9	锦湾一号商业商住开发项目	城东新区	新开工	占地面积约85.95亩，建设内容包括公厕、通信基站。	2021-2023	80000		30000	主体施工	2021.07	待 定	待 定	城东管委会	肖胜利	魏威	市级
10	城东新区中南部商业商住开发项目(BS01-04-02地块)	城东新区	新开工	新建商业商住项目BS01-04-02地块规划用地181亩，包括商业开发及附属设施建设。	2021-2025	230000		46000	启动建设	2021.12	新城控股集团企业管理有限公司	杨可	城东管委会	肖胜利	魏威	
11	北部风情商业商住开发项目	城东新区	新开工	占地面积约38.7亩，建设内容包括社会停车场、厕所、社区卫生服务站。	2021-2023	38000		15000	主体施工	2021.07	待 定	待 定	城东管委会	肖胜利	魏威	市级
12	资阳市雁江区城东新区黄泥河农贸市场建设项目	城东新区	新开工	占地面积约8.7亩，总建筑面积10364㎡，建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修、绿化工程、围墙及附属工程等。	2021-2023	5900		2000	主体施工	2021.08	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	市级
13	雁江区彩化亮化工程	城东新区	新开工	采用社会资本+政府资本，对雁江各镇、各街道、企业、标志性建筑进行彩化、亮化。	2021	2000		2000	竣工投用	2021.01	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
14	公园路(正行街)西延线	城东新区	新开工	道路长309米，宽28米及两侧各5米绿化带	2021	1000		1000	完工	2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
15	公园南路步行街	城东新区	新开工	占地面积约74亩，长952米，宽约52米，城市景观步行道。	2021-2022	8000		4000	基础施工	2021.10	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
16	城东新区道路路灯安装工程	城东新区	新开工	城东新区已交付使用未安装路灯的道路	2021-2022	9000		3000	完成30%	2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
17	城东新区固定式红绿灯及视频监控系统安装工程	城东新区	新开工	城东新区主要道路口红绿灯视频监控系统采购安装	2021	2000		1500	完成80%	2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
18	蜀源滨江实景剧场商业文创中心	城东新区	新开工	占地面积约70亩，其中约40亩的实景剧场、文化创意中心及商业街。	2021-2023	170000		40000	主体施工	2021.07	景域集团	唐亮	城东管委会	肖胜利	魏威	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
二、区工管委 20 项						<b>354000</b>	<b>42000</b>	<b>156800</b>								
19	安井食品二期项目	资阳医药食品产业功能区	续建	项目计划总投资约 2 亿元，主要建设高标准的速冻食品生产车间、万吨级信息化智能仓储，建设总面积约 4.5 万平方米。	2020-2021	20000	14000	6000	竣工投产		四川安井食品有限公司	刘鸣鸣	区工管委	曾科	杨杰	市级
20	安井食品三期项目	资阳医药食品产业功能区	新开工	主要建设万吨级信息化智能仓储，建设面积约 3700 平方米	2021-2022	3000		1500	主体工程完成	2021.05	四川安井食品有限公司	刘鸣鸣	区工管委	曾科	杨杰	
21	东莞市伟俊玩具（雁江）新厂建设项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约 38 亩，建设以电子玩具和智能音响为主的生产厂，重点开发玩具机器人顺应市场需求的动漫+玩具、手游+玩具市场的产业融合。	2020-2021	8000	5000	3000	竣工投产		四川伟俊玩具有限公司	蒋科宇	区工管委	曾科	杨杰	市级
22	东莞市捷邦电子新厂建设项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约 46 亩，计划总投资 2 亿元，建设研发大楼、厂房、办公楼及附属设施等。	2020-2022	37200	10000	10000	竣工投产		东莞市捷邦实业有限公司	李建红	区工管委	曾科	杨杰	市级
23	日本桃屋株式会社传统风干精品榨菜项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约 27 亩，建设生产厂房 2800 平方米，坛装榨菜原料仓库 4000 平方米，盐渍池 3000 立方米，风干榨菜晾晒场地 6600 平方米；配套建设办公用房、职工宿舍、职工食堂及锅炉房、污水处理站等附属设施。	2020-2021	10800	3000	7800	竣工投产		桃屋（四川）食品有限公司	吴浩	区工管委	曾科	杨杰	市级
24	雁江临空制造配套产业园“中小企业孵化园”标准厂房项目	雁江临空制造配套产业园	续建	“中小企业孵化园”标准厂房一期占地 35 亩，总投资 13000 万元，总建筑面积 37535.89 平方米（其中厂房 28611.24 平方米，食堂及宿舍 4058 平方米，办公楼 4066 平方米）。	2020-2021	13000	9000	4000	竣工投产		资阳市雁江区东升资产管理有限责任公司	杨超	区工管委	曾科	杨杰	市级
25	丰源钢结构加工（雁江）基地建设项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约 200 亩。总建筑面积为 14 万平方米。主要建设内容包括：轻钢加工车间、重钢加工车间，维护车间、涂装车间、材料物资仓库、办公楼、员工寝室、研发大楼以及厂区绿化等基础配套设施等。	2020-2022	40000	1000	20000	主体建设		惠州市丰源钢结构有限公司	罗旭	区工管委	曾科	杨杰	市级
26	江苏一诺年产 25 万吨特种钢结构（雁江）生产基地建设项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目占地约 167 亩。总建筑面积 11 万平方米，建设生产厂房、办公综合楼、仓库、职工公寓、食堂及附属设施。	2021-2022	40000		20000	主体建设	2021.03	江苏一诺钢结构工程有限公司	李津	区工管委	曾科	杨杰	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
27	南京广维装备制造(雁江)生产基地项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目计划用地约40亩。主要生产混凝土、沥青混凝土搅拌设备;建设生产车间、库房、办公楼及附属设施等约3万平方米。	2021-2022	15000		7000	主体建设	2021.06	南京广维机电设备制造有限公司	林源红	区工管委	曾科	杨杰	市级
28	商投雁禾妇科药(雁江)项目	资阳医药食品产业功能区	新开工	项目占地约68亩。项目分两期建设,项目将完成新版GMP生产基地建设,同时配套全方位环境保护、消防、劳动安全卫生和节能减排设备设施。	2021-2022	14000		8000	主体建设	2021.03	四川商投雁禾医药产业有限公司	魏强	区工管委	曾科	杨杰	
29	商投雁禾正安注射液(雁江)项目	资阳医药食品产业功能区	新开工	项目占地约75亩,分两期建设,将完成新版GMP生产基地建设。具体为建设粉针生产线3条,抗肿瘤粉针生产线一条,小容量水针生产线5条,抗体肿瘤水针生产线一条。	2021-2022	20000		17000	主体建设	2021.10	四川商投雁禾医药产业有限公司	魏强	区工管委	曾科	杨杰	
30	新疆醇义-新型建材(雁江)生产基地项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目占地约48亩。主要建设内容包括:生产车间、实验室、办公楼、仓库及附属配套设施。	2021-2022	10000		6000	主体建设	2021.06	资阳天富环保科技有限公司	王义文	区工管委	曾科	杨杰	市级
31	中冀宇通-新型装配式(PC构建)建筑材料生产线建设项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目占地约150亩,总建筑面积约10万平方米。主要建设内容包括:厂房、办公楼、宿舍楼、研发楼、仓库以及厂区绿化等基础配套设施。	2021-2022	30000		12000	完成主体厂房建设	2021.03	四川中冀宇通建筑工程有限公司	黄泽兵	区工管委	曾科	杨杰	市级
32	航空食品包装配套(雁江)生产基地建设项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目用地约20亩,计划总投资约0.8亿元。新建纸箱包装生产线、纸袋生产线、印刷生产线等;建设生产车间、库房、办公楼及附属设施等约2万平方米。	2021-2022	8000		5000	主体施工	2021.06	成都狼聚达包装有限公司	待定	区工管委	曾科	杨杰	市级
33	花瑞二期项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	计划总投资500万元,在现有地块新建2层车间厂房,用于口罩、毛巾生产。	2021	500		500	竣工投产	2021.05	花瑞实业有限公司	汪刚	区工管委	曾科	杨杰	
34	雁江临空制造配套产业园基础设施建设项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	道路全长2687.4米,其中五号道路延长线639.32米,路幅宽度16米;桐子延长线1167.13米,路幅宽度20米;关山路延长线506.11米,路幅宽度20米;6号路374.84米,路幅宽度20米。采取沥青混凝土路面建设方式。	2021-2022	13500		5000	路基施工	2021.06	资阳市雁兴建设开发投资有限公司	林刚	区工管委	曾科	杨杰	市级
35	雁江临空制造配套产业园二期安置房	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目占地约52.4亩,建设安置房约8万平方米及相关配套附属设施,用于安置园区被拆迁户。	2021-2023	25000		5000	主体工程建设	2021.10	资阳市雁兴建设开发投资有限公司	林刚	区工管委	曾科	杨杰	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
36	民生节能环保管业(雁江)生产基地项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目用地约50亩。新建不锈钢管生产线、不锈钢管件加工生产线以及陶瓷环保复膜生产线8条;建设生产车间、原料仓库及行政办公楼、职工宿舍等基础配套设施约3.5万平方米。	2021-2022	12000		7000	主体建设	2021.06	四川民生管业有限责任公司	潘启明	区工管委	曾科	杨杰	市级
37	华冶装配式钢桥(雁江)生产基地项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目用地约30亩。设计、生产及销售321型装配式公路钢桥、200型装配式公路钢桥以及大跨度装配式公路钢桥等,以及公路钢桥设备的租赁、安装及拆除等业务;建设生产车间、库房、办公楼及附属设施等约2万平方米。	2021-2022	10000		6000	主体建设	2021.06	简阳华冶路桥工程有限公司	高尚	区工管委	曾科	杨杰	市级
38	年产30万立方米蒸压加气混凝土砌块及板材(ALC)生产线建设项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目用地约120亩(一期约60亩,二期约60亩)。建设生产车间、库房、办公楼及附属设施等约8.5万平方米。主要生产适用于框架结构、现浇混凝土结构建筑的外墙填充、内墙隔断、屋面板和楼板等,也可应用于抗震圈梁构造多层建筑的外墙或保温隔热复合墙体,还可用于建筑屋面的保温和隔热。	2021-2022	24000		6000	主体建设	2021.08	四川东普建设工程有限公司	待定	区工管委	曾科	杨杰	市级
三、服管委6项						411200	15000	87500								
39	农产品直批电商物流园项目	宝台镇大洪村	续建	项目占地300亩,集中型农副产品批发交易市场+冷链仓储加工配送中心+名特优销售中心,配套建设农产品电商中心、质量检验检测中心、商务电子结算中心、创新创业培训中心等。	2020-2023	120000	15000	50000	主体施工		资阳中农城投建设开发有限公司	唐勇	区服管委	熊浩杰	李莉聪	
40	成渝·紫微商贸物流产业功能区加油加气站	宝台镇大洪村	新开工	项目占地约10亩,建设加油站房、汽油储存罐、柴油储存罐、LNG设施设备及配套设施用房等	2021-2024	1200		500	完成征地拆迁	2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰	李莉聪	
41	成渝·紫微商贸物流产业功能区内部道路及基础设施建设项目	宝台镇大洪村	新开工	按照规划布局,新建功能区内四纵四横,四条道路宽24米,双向四车道,共计14KM。新建10千伏线路20千米,新增配变10台,新建改造低压线路100千米。新建污水处理厂1座,处理规模1000吨/天,污水收集管网30公里。	2021-2025	200000		10000	启动路基施工	2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰	李莉聪	市级
42	沱江干流文旅大学城产业功能区段防洪治理工程	保和镇文龙寺村	新开工	项目拟建区域位于沱江干流左岸雁江区保和镇文龙寺村段。主要新建堤防14.8公里,防洪标准拟采用10年一遇,排涝标准10年一遇,堤防级别为V级,主要建筑物按5级设计,次要建筑物按	2021-2023	60000		10000	启动建设	2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰	李莉聪	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				5级设计。其中沱江左岸河堤长约2.5公里，拟修建全生态式堤防（参照沱东新区生态堤防）及配套路堤景观带、小品房等。阳化河右岸长约7.3公里，阳化河左岸总长约7.3公里，其中新建段长5公里，提标改造段长2.3公里及骑游廊道等配套设施。												
43	晏滨路(宝台段)	宝台镇	新开工	西起于G351，北连大中快速。道路全长1.5公里，路基宽20米。	2021-2023	5000		2000	完成征地拆迁，启动基础施工	2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰	李莉聪	
44	横二线及配套管网建设项目	保和镇文龙寺村	新开工	西接文旅大学城路堤景观带，东至葫芦坝成资渝高速，道路全长4.5公里，路面宽27米，双向四车道，建设等级为一级公路兼顾市政功能，设计速度60km/h，跨河大桥一座	2021-2024	25000		15000	完成征地拆迁	2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰	李莉聪	
四、区住建局 16项						<b>955100</b>	<b>570700</b>	<b>265511</b>								
45	鸿雁·南庭项目(雁江区农业局片区旧城改造建设项目)	雁江区	续建	规划总建筑面积为190073.77㎡(其中地下建筑面积57354㎡、地上建筑面积132719.77㎡)。	2019-2022	150000	98000	37000	主体完成75%		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都锦	魏威	市级
46	雁江区14个建制镇污水处理设施管网加密工程	雁江区	续建	雁江区丰裕镇等14个乡镇污水管网加密工程共建设DN100-DN400的污水管道94080m，化粪池新建或改造827座，排水方井1377座。	2020-2022	80000	10000	30000	主体施工		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都锦	魏威	市级
47	中和街片区棚户区改造	中和镇	续建	规划用地约98.92亩，新建2540套，总建筑面积21万平方米及其配套建设道路、管网及绿化等附属设施。	2019-2021	25000	10000	15000	完工		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都锦	魏威	市级
48	雁江区域商混站项目	雁江区	续建	拟新建3座商混站，辐射雁江区各乡镇，总占地约60亩	2020-2021	12000	3000	9000	完工		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都锦	魏威	
49	资阳市瑞欣环保节能新材料基地建设项目	丰裕镇	续建	计划用地50亩，建设年产80万吨环保节能新型路面材料生产线、办公楼及附属设施等。	2020-2021	14000	4000	10000	竣工		四川瑞欣供应链管理有限公司	曾令葵	区住建局	都锦	魏威	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
50	蜀鑫江语城商业商住开发项目	城东新区	续建	用地面积 138 亩，计划建面积 33 万平方米的商业商住及配套等附属设施。	2018-2021	180000	165000	15000	竣工		资阳弘盛置业有限公司	唐海全	区住建局	都 锦	魏 威	市级
51	上东逸景商业商住开发项目	城东新区	续建	占地 180.1 亩，计划建面积 433920 平方米的商业商住及配套等附属设施。	2017-2021	150000	105000	45000	竣工		资阳市中城聚鑫投资有限公司	黎 宇	区住建局	都 锦	魏 威	市级
52	朗基·香榭府	城东新区	续建	用地面积 126 亩，计划建筑面积 28 万平方米的商业商住及配套等附属设施。	2019-2021	155896	92000	63896	竣工		资阳市立轩房地产开发有限公司	邓洪震	区住建局	都 锦	魏 威	市级
53	紫金台商住开发项目	城东新区	续建	计划建筑面积约 25 万平方米的商业商住及配套等附属设施。	2019-2021	90000	83000	7000	竣工		资阳信华实业有限公司	姚秉江	区住建局	都 锦	魏 威	市级
54	雁江区场镇旧城改造项目	伍隍镇 小院镇 中和镇	新开工	拟对伍隍镇、小院镇、中和龙潭场镇进项改造，新建 16 万平方米商品房	2021-2023	30000		10000	启动建设	2021.04	资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司	刘敬民	区住建局	都 锦	魏 威	
55	雁江区 2020-2021 农村危房改造项目	雁江区	新开工	2020-2021 年拟对全区农村危房进行升级改造。	2021	1915		1915	完成 1190 户改造任务	2021.10	待 定	待 定	区住建局	都 锦	魏 威	
56	沱东污水处理厂二期项目	城东新区	新开工	改扩建沱东污水处理厂 1.5 万吨污水处理能力。	2021-2022	6989		800	完成前期手续工作	2021.10	海天水务有限责任公司	蔡先友	区住建局	都 锦	魏 威	
57	中和水厂扩能和东峰丹山自来水延伸	雁江区	续建	拟对中和水厂进行扩建和东峰丹山互通管网	2020-2021	2900	700	2900	完工		资阳市雁江建设投资集团有限公司	刘敬民	区住建局	都 锦	魏 威	
58	雁江区城东自来水厂建设工程	雁江区	新开工	沱东水厂项目选址于城东新区城南大街北的茅店子村肖家湾，主要建设项目规划供水能力 12 万吨/日，一期建设 4 万吨/日，供水主管道 20 千米，规划用地 120 亩，一期占地 72 亩	2021-2023	24400		8000	启动建设	2021.12	资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司	刘敬民	区住建局	都 锦	魏 威	市级
59	鲤鱼水库至城区输水管道建设项目	雁江区	新开工	新建鲤鱼水库至城东自来水厂输水管道工程从鲤鱼水库经宋家堰村、凉水村、板板桥村、茅店子村至厂区肖家湾全长约 9km，设计双管，管径为 d1200，设计输水能力为 10 万吨/日，最大输水量为 12 万吨日	2021-2023	20000		6000	启动建设	2021.12	资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司	刘敬民	区住建局	都 锦	魏 威	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
60	荣慧总部大楼	雁江区	新开工	占地约10亩，新建约2万平米办公大楼。	2021-2023	12000		4000	基础施工	2021.10	荣慧建筑有限公司	张斌	区住建局	都锦	魏威	市级
五、区交运局6项						<b>583500</b>		<b>110000</b>								
61	东西城市轴线延长线资简段(蜀都大道东延线资简段)	保和镇	新开工	起于简阳马家桥，止于蜀乡大道。道路全长20.18公里，路基宽33.5米，设计时速80公里/小时，双向六车道，一级公路兼顾市政功能。	2021-2025	270000		45000	路基施工	2021.03	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈勇	魏威	市级
62	紫微大道	雁江区	新开工	紫微大道起于城东新区雷音大街与希望大街交汇处，经成资渝高速紫微互通，止于中和工业园区，全长12.498公里，一级公路标准，其中城东新区至紫微互通段路基宽33.5米，双向6车道，紫微互通至中和段路基宽23.5米，双向4车道。	2021-2023	120000		15000	路基施工	2021.10	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈勇	魏威	市级
63	晏宾大道建设项目	雁江区	新开工	起于成资渝高速文龙寺互通连接线，途经晏家坝，止于国道351线，全长3公里，路基宽20米，双向2车道加非机动车道。	2021-2023	20000		6500	路基施工	2021.10	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈勇	魏威	
64	雁江区“十四五”乡村道路改善提升工程	雁江区	新开工	建设特色小镇村、特色产业园区、旅游景区、市域周边道路全长424公里，路面宽4.5-7米，沥青/水泥混凝土路面，四级/二级公路。	2021-2023	120000		30000	开工建设	2021.09	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈勇	魏威	
65	成渝高铁资阳汽车客运枢纽站建设工程	城东新区	新开工	选址在成渝高铁资阳北站旁，用地面积66.67亩，建设内容为：按一级汽车客运枢纽站标准建设，主体工程包括公路客运站、公交客运中心、出租车中心、办公用房及相关配套服务设施。	2021-2024	40000		10000	启动建设	2021.12	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈勇	魏威	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
66	雁江交界融合道路提质改造工程	祥符镇老君镇	新开工	建设雁江与简阳接壤地带断头路： <b>1.万罗路</b> ，起于雁江区祥符镇迎新桥，止于雁江区祥符镇华泉村与简阳市雷家镇（望水乡）斑竹林村交界处，全长 <b>3.42</b> 公里，项目技术标准为公路三级，双车道，沥青混凝土路面，路基宽 <b>8.5</b> 米，路面宽 <b>7</b> 米。 <b>2.老君板永路至简阳马家桥三级公路</b> ，起于雁江区老君镇居仕村板永路口，止于简阳市施家镇马家桥，项目全长 <b>7.4</b> 公里，双向两车道设计，路面宽 <b>7</b> 米，路基宽 <b>8.5</b> 米。	2021-2023	13500		3500	路基施工	2021.03	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈勇	魏威	
六、区经科信局 14 项						<b>284636</b>		<b>126400</b>								
67	西南绿色食品生产加工及冷链物流配送基地项目	雁江区	新开工	项目占地约 <b>400</b> 亩，建设年屠宰生猪 <b>200</b> 万头、冻肉加工 <b>30</b> 万吨、肉制品精加工 <b>10</b> 万吨加工能力的生产线及配套设施，配套建设西南最大的冻库及冷链物流基地。	2021-2023	80000		30000	主体工程建设	2021.10	成都市新华能实业有限公司	韩垒	区经科信局	王军	杨杰	市级
68	四川省资阳ANG吸附式天然气标准化充装厂	雁江区	新开工	项目占地约 <b>40</b> 亩，建设ANG充装区、气库区、检测区、空瓶区、办公楼及生活配套设施等。	2021-2022	9000		4000	竣工投产	2021.08	资阳吉特能源科技有限公司	周勇	区经科信局	王军	杨杰	市级
69	雁江区2021年加油站建设项目	雁江区	新开工	建设高铁片区、遂资眉高速入口、中和工业园等三个加油站，占地约 <b>25</b> 亩，总规模约 <b>2</b> 万吨。	2021-2022	7600		5600	主体施工	2021.07	资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司	刘敬民	区经科信局	王军	杨杰	市级
70	雁江区2021-2022年电力改造项目	雁江区	新开工	新建 <b>10</b> 千伏线路 <b>77</b> 公里，新增变压器 <b>154</b> 台，改造低压线路 <b>459</b> 公里，涉及 <b>61</b> 个行政村。	2021-2022	12236		10000	竣工投用	2021.03	国网四川省电力公司资阳供电公司	栗璐	区经科信局	王军	杨杰	
71	2021 中国电信资阳通信基础设施建设项目	雁江区	新开工	建设完善全区光纤宽带和 <b>235</b> 个 <b>5G</b> 基站。	2021	4000		4000	竣工投用	2021.01	中国电信股份有限公司资阳分公司	潘开伟	区经科信局	王军	杨杰	市级
72	2021 资阳铁塔5G通信基站建设项目	雁江区	新开工	建设 <b>300</b> 处通信基础设施， <b>50</b> 处室内分布。	2021	12000		12000	竣工投用	2021.01	中国铁塔股份有限公司资阳市分公司	熊蛟	区经科信局	王军	杨杰	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
73	2021 资阳移动无线网络建设项目	雁江区	新开工	建设 5G 基站、光纤网络和室分基站。	2021	9800		9800	竣工投用	2021.01	中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司	雷 晓	区经科信局	王 军	杨 杰	市级
74	资阳移动生产调度用房项目	雁江区	新开工	建设资阳移动生产调度用房、5G 核心机房、信息化中心等，预计建筑面积 12000 平米。	2021-2022	25000		10000	启动主体施工。	2021.07	中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司	雷 晓	区经科信局	王 军	杨 杰	市级
75	国网四川资阳市雁江供电公司生产综合用房项目	雁江区	新开工	建设雁江区电力公司办公楼，建筑面积 7281 平方米。	2021-2023	21000		10000	启动基础施工。	2021.07	国网四川省电力公司资阳市雁江供电分公司	栗 璐	区经科信局	王 军	杨 杰	市级
76	2021 年农网改造项目	雁江区	新开工	新建和改造 10 千伏线路 44.09 千米，新增容量 0.27 万千伏安变压器 24 台，新建和改造 0.4 千伏低压线路 18.71 千米。	2021	2000		2000	竣工投用	2021.03	国网四川省电力公司资阳市雁江供电分公司	栗 璐	区经科信局	王 军	杨 杰	市级
77	“四川科技扶贫在线”平台雁江运管中心项目	雁江区	新开工	建设“四川科技扶贫在线”平台雁江运管中心，加强运行、维护、升级管理。	2021-2023	20000		5000	启动基础建设	2021.08	待 定	待 定	区经科信局	王 军	杨 杰	
78	新能源汽车零部件生产项目	雁江区	新开工	项目拟用地面积约 200 亩，建设生产厂房和配套设施约 20 万平方米，生产各类新能源汽车传感器、传动系统、制动系统、电脑板控制、电连接器等各类电子元器件和机械零部件。	2021-2023	60000		15000	启动厂房主体施工	2021.07	待 定	待 定	区经科信局	王 军	杨 杰	
79	现代中药研发成果转化孵化中心	雁江区	新开工	与成都中医大等大专院校和科研机构开展合作，共建实验室、检验检测中心、成果转化平台等。	2021-2022	12000		5000	启动基础建设	2021.07	待 定	待 定	区经科信局	王 军	杨 杰	
80	年产 2 万吨果粒果汁饮料生产线项目	雁江区	新开工	项目拟用地约 50 亩，立足于雁江 20 万亩柑橘原料种植基地，建设果粒果汁深加工及配套冷链物流产业体系。项目计划建设生产线、原料冻库及生产生活配套设施等 40000 平方米。	2021-2022	10000		4000	启动厂房建设	2021.08	待 定	待 定	区经科信局	王 军	杨 杰	
七、区农业农村局 20 项						524595	25000	213020								
81	雁江区正大 30 万头生猪产业链项目	雁江区	续建	新建种猪场 2 个、代养场 30 个，圈舍共 14 万平方米；建设异位发酵工程 20 座 3.5 万平方米，各场配套生物防控体系、养殖废弃物资源化利用、	2020-2022	50000	12000	20000	猪场主体建设		四川正大畜牧有限公司	李 享	区农业农村局	秦 兵	欧阳建	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				养殖环境控制、自动化饲喂等设施设备等。												
82	丘区万亩智慧稻渔综合种养园区项目	雁江区	续建	以丹山镇为核心，新建标准化稻渔综合种养基地4000亩，辐射带动全区新建新建标准化稻渔综合种养2万亩及附属设施建设。主要建设内容为：1.田间工程等设施渔业建设。2.排水渠道改扩建；引水渠道的修复及循环利用系统建设。3.环境改造工程。4.附属设施建设。5.品牌创建：创建国家级稻渔综合种养示范区；创建省级现代农业产业园区；农产品品牌认证。	2020-2022	30000	7000	10000	完成3000亩标准化综合养殖基地建设		资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级
83	晏家坝乡村振兴示范项目	保和镇	续建	土地整理、产业发展、园区建设、道路设施、水利设施、人居环境、农房整治、农旅融合、绿化美化亮化工程、公共服务设施等	2020-2021	10000	3000	7000	完成绿化美化亮化工程、公共服务设施等工程		资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级
84	雁江区丰裕柑桔苗木繁育基地建设项目	丰裕镇	续建	新建引种园50亩；母本园50亩；原种培育100亩；采穗圃（含砧木）100亩；无病毒容器苗繁育圃500亩；机耕道2000m；田间生产路4000m；排灌渠系(60X60)1500m；排灌渠系(40X60)2500m；蓄水池10口；喷灌系统800亩；智能玻璃育苗温室10亩；连跨大棚100亩；网室190亩；电动遮荫棚500亩；配套用房及场地1800平方米；购置相关仪器设备94台套。	2020-2022	4120	2000	2000	竣工投用		资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级
85	雁江区丰裕冷链物流体系建设项目	丰裕镇	续建	2021-2025年，计划修建分拣中心40000m <sup>2</sup> ，冷藏库总体积3000m <sup>3</sup> ，容量1500吨；气调仓库总体积3000m <sup>3</sup> ，容量1500吨。冷藏运输车10辆，300吨有效运输量。	2020-2023	9055	1000	3000	完成分拣中心主体工程的建设60%		资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级
86	雁江区丰裕镇柑橘产业示范园建设项目	丰裕镇	新开工	规划柑橘产业面积13万亩。按照“一环两基地三区四中心”（发展沿丰高路和国道321柑橘产业发展环线；建全国苗木繁殖基地和出口备案基地；建冷链物流加工聚集区、农旅融合示范区和蜜柑产业标准化生产示范区；建科研中心、柑橘科博中心、电商服务中心、数字化信息农业服务中心）布局，通过完善基础设施和配套设施建设，提高产业集中度和产业化经营水平，打造形成特色鲜	2021-2023	22000		6000	完成园区基础设施升级、柑桔产业提档升级、产品加工建设	2021.01	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				明、优势显著、省内乃至国内具有一定知名度的现代农业产业园区。												
87	雁江区“十四五”高标准农田建设项目	丹山镇南津镇	新开工	建设高标准农田6.6万亩。	2021-2025	20000		4000	建成高标准农田1.6万亩	2021.01	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级
88	雁江区高洞乡村振兴示范项目	雁江区	新开工	项目依托佛山橘海产业园，打造成渝联合乡居示范区。拟通过产业+（柑桔+文旅），乡村+（乡村+社区+乡居）建设打望台、联合乡居、共享厨房及船工号子等项目形成农旅融合典范。	2021-2025	30000		6000	完成联合乡居、共享厨房等打造	2021.08	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
89	厕污共治试点建设项目	雁江区	新开工	拟在雁江区丹山镇大佛村、丰裕镇高洞村、保和镇晏家坝村实行厕污共治，推动人居环境整治。	2021	3000		3000	竣工	2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
90	农村户厕改造项目	雁江区	新开工	在全区30个村，推进户厕改造2000户，结合功能区建设，整村推进农村户厕改造工作，力争我区卫生厕所普及率达到90%。	2021	2420		2420	竣工	2021.06	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
91	农村宅基地制度改革试点项目	雁江区	新开工	改革完善宅基地权益保障和取得方式，探索宅基地自愿有偿退出、有偿使用机制，进一步完善宅基地管理，建立依法公平取得、节约集约使用、自愿有偿退出的宅基地制度。完成宅基地的“有偿退出”0.15万亩，为集体建设用地入市等改革打下基础。	2021-2023	120000		70000	启动建设	2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
92	乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目	雁江区	新开工	为实施乡村振兴产业发展及巩固脱贫攻坚成果，拟在164个村开展村庄建设行动，包括村域内道路、人居环境、产业发展、综合性公共服务中心等项目。	2021-2025	100000		20000	启动建设	2021.07	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
93	雁江区现代农机装备项目	雁江区	新开工	实施提灌站建设和农业机械设备建设，实现农业生产全程机械化。	2021-2025	3000		600	启动建设	2021.06	待 定	待 定	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
94	雁江区农产品仓储冷链物流设施建设项目	雁江区	新开工	在全区支持10家新型经营主体建设冷链物流设施，计划建设冷藏库8个，容量2400吨，气调库2个，容量400吨。	2021	4000		4000	完工	2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
95	新希望15万头生猪项目	丹山镇	新开工	计划建3栋圈舍，1栋5层楼母猪圈舍（设计存栏6750头），2栋6层育肥猪（圈舍设计存栏7.2万头）。	2021	20000		20000	完工	2021.04	新希望集团西藏新好科技有限公司	徐志刚	区农业农村局	秦兵	欧阳建	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
94	沱东农产品初加工产业园	丹山镇	新开工	农产品（主要为稻米、虾、鱼等）储藏、保鲜、烘干、包装等初加工设施建设	2021-2023	25000		10000	启动建设	2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
97	秸秆综合利用体系建设项目	雁江区	新开工	秸秆综合利用补助、收储网点450个、有机肥厂2个。	2021-2025	7500		1500	启动建设	2021.06	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
98	鱼米之乡整县推进项目	雁江区	新开工	计划以丹山镇为核心，在雁江区全区建设6万亩稻渔综合种养示范片，包括田型调整，土地整理及路网改造等。	2021-2025	20000		4000	启动建设	2021.06	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
99	老君山那边专业合作社柑橘产业园建设项目	老君镇	新开工	在老君镇建设3000亩柑橘产业园及基础设施配套建设。	2021	4500		4500	启动建设	2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
100	红枫观光农业园区建设项目	堪嘉镇	新开工	修建道路建设5公里，建设游客接待中心、游步道、观景亭、观景平台、滴管系统、园林景观、生态停车场、游乐广场等项目。	2021-2023	40000		15000	启动建设	2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	
八、区商务局9项						44000		25600								
101	资阳市雁江区城市配送中心项目	宝台镇	新开工	项目计划投资1.1亿元，建筑面积约52000平方米，主要建设内容包括分拣仓库、配送仓库、流通车间、综合服务中心及相关配套设施等。	2021-2022	11000		6000	主体工程建设	2021.06	资阳市龙飞物流有限公司	刘官银	区商务局	李力	李莉聪	市级
102	资阳市雁江区乡镇农贸市场提质升级改造	南津镇 伍隍镇 丰裕镇 石岭镇	新开工	对南津、伍隍、丰裕、碑记、石岭5个农贸市场进行提质升级改造，计划共建设11500㎡，在每个农贸市场规划建设交易大棚、门面商铺，并配套完善污水管网、道路等设施，计划入场经营户达到200-300户/个，市场容量达800-1000人/个。	2021-2022	4000		2000	启动建设	2021.11	待定	待定	区商务局	李力	李莉聪	
103	资阳国际柠檬美食城建设项目	城东新区	新开工	项目总长1000米，依托鼎晟泓府小区水体公园侧的沿线裙楼、底商和圣高商业广场9万平米商业体量，以美食文化为基调，打造集餐饮、购物、旅游、休闲、体验为一体，充分融入“古三贤今四杰”等人文地理、风土人情元素，融入城市文化元素的传统旅游文化餐饮商业街区，打造“老	2021	1000		1000	竣工投用	2021.05	资阳市佳家房地产建设工程有限公司	代均强	区商务局	李力	李莉聪	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				资阳底片，新雁江客厅”。												
104	飞龙电器旗舰店设施设备采购项目	城东新区	新开工	计划在城东新区建设营运飞龙电器旗舰店，商业面积11000㎡，提供家用电器、通讯设备及配件、计算机、软硬件及辅助设备销售等商贸流通服务。	2021	7000		7000	竣工	2021.03	资阳市金迪飞龙集团	刘官银	区商务局	李力	李莉聪	
105	芙思特超市城东新区店固定资产设施设备采购项目	城东新区	新开工	计划在城东新区建设营运芙思特超市，商业面积5000㎡，提供食品、电子产品、农副产品、文体用品、办公用品、日用品百货销售等商贸流通服务。	2021	4000		4000	竣工	2021.03	资阳市长城物资有限责任公司	陈霞	区商务局	李力	李莉聪	
106	茂林大酒店城东新区店固定资产设施设备采购项目	城东新区	新开工	拟在中铁滨江二期商业街建设营运茂林大酒店，商业面积4000㎡，提供婚庆、生日、团年、答谢、亲友聚会等中式餐饮服务。	2021	3000		3000	竣工	2021.12	资阳市雁江区茂林大酒店	陈勇	区商务局	李力	李莉聪	
107	资阳市雁江区乐蜀生态产业园合作项目	雁江区	新开工	项目建设分三期建设。一期主要为流转、租用土地300余亩，完成土地整理，打造优质菌类、优质中药材植核心示范区；二期主要为流转、租用土地1000余亩，完成土地整理，构建集绿色生产基地、粗加工基地、仓储运输基地等多层次生态产业园区；三期主要为计划建五星级农家乐休闲基地，建成后集生态农业、乡村旅游、健康餐饮为一体的生态农业示范区。	2021-2022	6000		600	启动项目一期建设	2021.11	四川乐蜀农业有限公司	李锋	区商务局	李力	李莉聪	
108	雁江蜜柑出口基地项目	雁江区	新开工	项目计划实施柑桔出口基地注册10000亩，依托资阳市雁江区丰裕镇、东峰镇、丹山镇、祥符镇、老君镇、伍隍镇柑桔资源，建设海关认证的柑桔出口基地创建，建设海关认证的物流仓库、冷藏配关、初加工包装等配套设施，推动雁江柑桔走向国际市场。	2021-2023	3000		1000	启动建设	2021.10	待 定	待 定	区商务局	李力	李莉聪	
109	资阳数字经济产业项目	雁江区	新开工	借助浙江省义乌好货品牌“质优、价优、品全”的优势，在资阳市雁江区圣高商业综合体拟投资5000万元，打造集直播电商、数字金融、数字物流等业态于一体的运营中心。	2021-2022	5000		1000	启动建设	2021.11	浙江杰链网络科技有限公司	朱纪伟	区商务局	李力	李莉聪	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
九、区水务局 8 项						<b>50264</b>	<b>4700</b>	<b>26872</b>								
110	雁江区病险水库整治项目	雁江区	续建	加固水库 13 座, 坝坡培厚, 设置齿墙混凝土方格, 填充预制混凝土六菱块, 坝顶浇筑混凝土封闭, 加设防浪墙, 后坡设置排水沟, 排水棱体, 混凝土方格草皮护坡, 溢洪道边墙拆除浇筑, 防水设施拆除新建	2020-2022	2225	100	1013	完成工程量 50%		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区水务局	何永根	欧阳建	
111	雁江区祥符镇段九曲河防洪治理工程	祥符镇	续建	综合治理河长 2.7km, 新建堤防 2.042Km, 清淤疏浚 1.639km	2020-2021	1827	800	1027	竣工		资阳市雁江区河湖保护中心	廖金浩	区水务局	何永根	欧阳建	
112	都江堰灌区 2016 年度续建配套与节水改造工程 (23+100--33+827)	雁江区	续建	新建渠道 10.727 公里	2020-2021	10666	3800	6866	完工		成都市东部新区水务监管事务中心	陈辉	区水务局	何永根	欧阳建	
113	沱江干流雁江区老君镇龙安村防洪治理工程	老君镇	新开工	新建堤防 3412 米, 防洪标准为 10 年一遇	2021-2022	5080		500	完成工程量 62%	2021.05	资阳市雁江区河湖保护中心	廖金浩	区水务局	何永根	欧阳建	
114	都江堰灌区续建配套与节水改造项目雁江区杨慈支渠新建工程	迎接镇丰裕镇	新开工	新建渠道(含分支渠) 7.389km	2021	4389		4389	竣工	2021.03	资阳市雁江区水利工程管理总站	邹克军	区水务局	何永根	欧阳建	市级
115	雁江区阳化河防洪治理工程	雁江区	新开工	综合治理河长共计 21km, 其中新建堤防 12km, 新建护岸 3km, 河道清淤 13km。防洪标准为 10 年一遇。	2021-2023	15000		2000	完成工程量 13%	2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区水务局	何永根	欧阳建	
116	农发行贷款水利项目	雁江区	新开工	饮用水源一级保护区搬迁, 饮用水源水库拆迁, 中小河流治理, 水系绿化, 生态保护工程, 水质提升, 水源治理。	2021	10477		10477	完工	2021.06	资阳市雁江区雁绿生态农业有限公司	刘丹	区水务局	何永根	欧阳建	
117	大中型水库移民后期扶持项目	雁江区	新开工	农田基础设施建设, 产业扶持, 危房改造, 入户管网, 通村通组道路, 电力设施, 生产用船及操场、村务活动室等。	2021	600		600	完工	2021.03	相关村民委员会	相关村民委员会负责人	区水务局	何永根	欧阳建	
十、区教体局 5 项						<b>56000</b>	<b>12000</b>	<b>26000</b>								

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
118	资阳市雁江区幸福博文学校建设项目	雁江区	续建	征地约 90.3 亩，建教学及辅助用房总建筑面积约 2.93 万平方米及附属设施，设备购置。计划建成后提供学位 2500 个，有效缓解城区义务教育阶段学生入学矛盾。	2020-2021	17000	12000	5000	竣工投用		资阳市雁江区幸福博文学校	刘益	区教体局	苏贤光	李莉聪	
119	资阳市雁江区字库山九年义务教育学校建设项目	城东新区	新开工	征地约 59 亩，新建校舍约 2.5 万平方米及附属设施，设备购置。计划建成后提供学位 2500 个，有效缓解城区义务教育阶段学生入学矛盾。	2021-2022	16000		6000	部分主体完工	2021.06	资阳市雁江建设投资集团有限公司	刘敬民	区教体局	苏贤光	李莉聪	市级
120	雁江区文明幼儿园建设项目	城东新区	新开工	占地约 10.28 亩，新建校舍约 5000 平方米及附属设施。计划建成后提供幼儿学位 360 个，缓解城区适龄幼儿入学矛盾。	2021-2022	3000		2000	主体施工	2021.10	资阳市雁江区第三幼儿园	丁艳华	区教体局	苏贤光	李莉聪	市级
121	雁江区乡镇学校改扩建项目	雁江区	新开工	对中和中学、石岭镇初中、伍隍镇初中等学校实施改扩建	2021-2023	5000		3000	开工建设	2021.11	各项目学校	各项目学校法人	区教体局	苏贤光	李莉聪	
122	雁江区建制镇学校校园内雨污分流建设项目	雁江区	新开工	对雁江区建制镇学校校园内实施雨污分流建设项目	2021-2025	15000		10000	开工建设	2021.12	待 定	待 定	区教体局	苏贤光	李莉聪	
十一、区卫健局 7 项						<b>81129</b>	<b>11059</b>	<b>33641</b>								
123	资阳市雁江区中医医院医疗综合楼建设项目	城东新区希望大道 3 号	续建	建设包含产科、ICU、心血管科、重症医学、儿科、骨科、肾内、肛肠、神内、肿瘤、脾胃、口腔科等科室的住院病区及出入院、药房、静配中心、高压氧仓、停车场、教学用房、科研用房等附属功能的大楼约 34000 平方米	2020-2022	19000	8500	7000	完成安装工程及完成装饰装修 80%		资阳市雁江区中医医院	候锡兵	区卫健局	张智勇	李莉聪	市级
124	资阳市中医医院抗疫能力提升项目	城东新区希望大道 3 号	续建	建设面积约 2000 平方米，建设内容为医院临时隔离点、ICU、急诊科、核酸实验室、医疗废物处置区域和消毒供应室等科室场地改建和设施设备改造（购置信息化、综合治疗室、诊间基础诊疗、教学等设备	2020-2021	6000	2559	3441	竣工投用		资阳市雁江区中医医院	候锡兵	区卫健局	张智勇	李莉聪	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
125	中国西部生育健康服务中心建设项目	宝莲街道办雷音村	新开工	项目新建生育健康服务中心大楼（11层）和地下车库等，建筑面积约3.7483万平方米。包含生殖不孕不育中心、产前诊断中心、产后康复中心、儿童康复中心、月子中心等。设置床位约100张，地下车位380个。	2021-2022	18500		6000	完成主体工程建设	2021.05	资阳市禹兴建设工程有限公司	顾军	区卫健局	张智勇	李莉聪	市级
126	资阳市雁江区人民医院综合业务用房建设项目	城东新区蜀乡大道	新开工	建设综合业务用房约1.65万平方米，设置职工及病员食堂、职能科室办公室、档案室、多功能会议室、学术厅等。	2021-2023	8500		5000	完成主体工程建设	2021.02	资阳市禹兴建设工程有限公司	顾军	区卫健局	张智勇	李莉聪	市级
127	资阳市雁江区公共卫生应急医学服务中心建设项目	丰裕镇碑记街1号	新开工	本项目占地约24亩，总建筑面积14355平方米，其中改建6355平方米（利用原政府办公楼），新建业务用房8000平方米，作为雁江区公共卫生应急集中医学观察点。设置物质保障供应区和病区床位200张，并配套建设停车场、食堂、污水处理系统及相关设施设备。	2021-2023	9000		6200	完成污水处理系统、流程再造、隔离用房卫生间的改造和电梯安装等	2021.06	雁江区丰裕镇中心卫生院第一分院	张群	区卫健局	张智勇	李莉聪	
128	雁江区医疗设备设施采购项目	雁江区	新开工	对全区各医疗卫生单位设备、设施进行提质升级采购。	2021	5000		5000	完工	2021.03	区卫健局	张智勇	区卫健局	张智勇	李莉聪	
129	资阳市雁江区公共卫生临床医疗中心基础设施建设项目	雁江区丹山镇大佛村	新开工	本项目规划用地50亩，总建筑面积为25000平方米，设置床位200张（负压病5张），内含传染科、结核科、内科、外科、妇产科、儿科等临床一级科室等15个，二级科室20个。建成拥有结核分枝杆菌实验室、PCR实验室、全封闭式负压系统的烈性传染病应急病区、新风系统的传染病专科病房等公共卫生临床医疗中心，成为一所拥有39种法定传染病和新、突发传染病定点医疗机构。	2021-2024	15129		1000	完成征地	2021.11	资阳市雁江区第二人民医院	吴忠明	区卫健局	张智勇	李莉聪	
十二、区文广旅局4项						101860		14000								
130	雁江区水龙灵温泉康养项目	老君镇万年村	新开工	项目总规模为43.39亩，建设温泉疗养、餐饮娱乐、度假别墅、采摘垂钓等休闲娱乐项目，打造集餐饮、住宿、休闲、度假、养生于一体的综合度假村。项目运营后能提升雁江旅游知名度，促进当地群众就业，提高生活质量	2021-2025	20000		5000	启动建设	2021.11	川通农业有限公司	刘浩川	区文化旅游局	蒋晓梅	李莉聪	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
131	天府花溪(二期)	保和镇中和镇	新开工	项目规划面积6000亩,以天府花溪一期为依托,深度挖掘花溪河沿线居民长寿秘诀,以治水、造景、通道、节点建设为路径,融入低碳旅游的发展理念,打造环保、运动、休闲、旅游等功能于一体的花溪河生态旅游度假区	2021-2025	30000		2000	完成用地报批,入场施工	2021.09	资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区文化旅游局	蒋晓梅	李莉聪	
132	半月山摩崖造像环境整治工程	丰裕镇半月村	新开工	对半月山摩崖造像保护区域进行道路整治,修建登山步道,增设步道防护设施,修建生态停车场;建筑整治,开展搬迁和环境整治,修建文物管理及陈列展示用房;景观要素整治,清理垃圾,改善卫生条件,设置移动式垃圾收集箱,露土区域植被种植;半月山摩崖造像堡坎加固。	2021-2023	1860		1000	启动保护区道路整治、登山步道建设。	2021.06	雁江区文管所	王屹	区文化旅游局	蒋晓梅	李莉聪	
133	资阳文旅大学城生态路堤景观带项目	保和镇文龙寺村	新开工	围绕14.8公里防洪堤,修建文化长廊、艺术景观、木本植物展示、湿地花卉、休闲广场等,打造集“乡村休闲、湿地氧吧、亲水游乐、亲子体验”为一体的休闲娱乐基地。	2021-2023	50000		6000	启动建设	2021.11	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区文化旅游局	蒋晓梅	李莉聪	
十三、区民政局4项						129450	150	24220								
134	雁江区丰裕镇区域性养护中心	丰裕镇七星村5组	续建	新建养老床位300张及相关配套设施	2020-2022	1950	100	1560	完成主体建设		丰裕镇人民政府	李丽萍	区民政局	王文玉	欧阳建	
135	社区养老服务综合体打造	城区部分社区	续建	日间照料中心,社区养老床位,居家养老服务	2020-2024	3000	50	500	完成2个以上建设		相关社区	相关社区负责人	区民政局	王文玉	欧阳建	
136	新建雁江区中心养护院	城东新区望大街南侧	新开工	新建养老床位500张及相关配套设施	2021-2023	4500		2160	主体建设	2021.03	区民政局	王文玉	区民政局	王文玉	欧阳建	市级
137	四川乐寿养老项目	城东新区	新开工	建设高端养老、护理中心和农旅项目。建设3600个床位的养老中心,自助大餐厅、多功能活动大厅、介助介护、全科诊所等设施。另外长租紧挨建设地的流转地几百亩,建设果园、花园、药材园、蔬菜园等田园乡村旅游采摘观光景点。	2021-2025	120000		20000	基础施工	2021.10	四川乐寿养老服务有限公司	何泽高	区民政局	王文玉	欧阳建	市级
十四、区自然资源规划局5项						628778	20762	147326								
138	雁江区“美丽场镇”建设工程	雁江区	续建	建设内容涉及:场镇雨污水管网分流约20km、道路黑化约10km、新建休闲广场约8座约20000㎡、河堤风貌打造3处约5km、街区绿化约25000㎡、农贸市场改造4座约10000㎡、停车场建设约10座约20000㎡、强弱电优化约	2020-2023	500000	2000	100000	主体完成60%		资阳美丽场镇建设有限公司	杨超	区自然资源和规划局	朱万里	魏威	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				10km、建筑外立面美化约 200000 m <sup>2</sup> 等。												
139	资阳市雁江区老旧小区改造项目	雁江区	续建	涉及中心城区老旧小区改造 40540 户，约 364.67 万平方米，对建筑主体、楼栋公用设施、消防设施、安防设施、小区管线、小区排水设施、道路设施、环卫设施、康体休闲设施，增加电梯小区停车场、风貌综合整治等。	2020-2024	80000	15000	30000	完成 30%建设		资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司	刘敬民	区自然资源和规划局	朱万里	魏威	市级
140	资阳市雁江区老旧小区改造配套基础设施建设项目	雁江区	新开工	拟对资阳中心城区 364 个老旧小区配套基础设施进行改造，建设内容主要涉及路面改造、水系疏通、整治线路“蜘蛛网”、旱厕改造等。改造老旧小区配套基础设施	2021-2023	30000		10000	完成 30%建设	2021.04	资阳市雁江建设投资（集团）有限责任公司	刘敬民	区自然资源和规划局	朱万里	魏威	
141	雁江区新一轮退耕还林建设项目	南津镇 丹山镇 宝台镇 伍隍镇	续建	在南津镇、丹山镇、宝台镇、伍隍镇完成新一轮退耕还林补助项目 2.09 万亩的管护和退耕农户的资金补贴工作，确保退耕还林苗木长势良好，经济林发挥其良好的经济和生态效益。	2017-2022	8778	3762	2326	加强 2.09 万亩已退耕还林管护，完成当年补助资金 236 万元的兑付工作。		区自然资源和规划局	李成文	区自然资源和规划局	朱万里	魏威	
142	创森林城市绿化项目	雁江区	新开工	森林城市生态体系：保留山体补植补造，城东滨江公园提质改造；绿化模范小区建设；城东新区停车场绿荫绿化；镇乡绿化休闲绿地建设；成渝高速、成资大道，等高速公路、快速通道绿化，“四好”公路及镇村道路绿化，花溪河、阳化河沿岸绿化，沱江河、花溪河生态廊道建设；雁江蜜柑基地建设和改造提升；核桃、花椒、苗木基地建设和改造提升；中幼林抚育、低效林改造，全民义务植树和义务植树基地建设。打造秀美花溪示范片，完成核心区及观赏林、特色民宿建设，申创 3A 级景区；完成保和镇晏家坝村、忠义镇高洞村农（林）旅融合示范点建设。	2021-2022	10000		5000	完成一半的工作量	2021.03	相关镇乡、局行、业主单位	待 定	区自然资源和规划局	朱万里	魏威	
十五、区发改局 6 项						<b>321258</b>	<b>136430</b>	<b>57492</b>								
143	成渝线 K137+055 龙马河大桥重建工程	丰裕镇天明村	续建	在既有成渝线 K137+055 龙马河大桥右侧新建一座铁路桥并局部改线。改线起点为成渝线 K136+460，改线终点为成渝线 K137+630，	2020-2021	4355	1430	2925	竣工投用		成都局集团公司工程管理所	马 骏	区发改局	唐 珂	龚小平	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				及由此引起的线路、轨道、路基、桥梁、信号、通信、接触网等工程												
144	新建成都至自贡高速铁路	雁江区	续建	新建成自高速铁路资阳段，长 27.9 公里及配套工程设施；新建资阳西站；新建梁场一个，占地 97 亩；新建拌合站 2 个、弃土场 12 个，占地 869 亩；建设钢材加工厂、试验室、项目部驻地等，占地 38.8 亩；建施工便道 25.45 公里。	2019-2024	1117634	100000	250000	路基、桥梁施工		川南城际铁路有限责任公司	陈大智	区发改局	唐珂	龚小平	
145	成自高铁制架梁工程（雁江）	雁江区	续建	该项目占地约 150 亩，新建梁场一个，含拌合站 2 个、办公生活区 1 个、钢筋加工房 1 个，以及生产区和存梁区等。	2020-2022	43796	5000	10000	新建制梁场一个，拌合站一个		中铁十五局集团路桥有限公司指挥部第一项目经理部	待 定	区发改局	唐珂	龚小平	市级
146	轨道交通资阳线（雁江段）建设项目	雁江区	续建	轨道交通资阳线起于轨道交通 18 号线福田站，止于成渝客专资阳北站，线路全长 38.7 公里，其中雁江段 18.73 公里，新建临空经济区站、娇子大道站、苕弘广场站、宝台大道站、资阳北站。	2020-2024	704200	10000	110000	完成征地拆迁及便道、料场施工		成都轨道交通集团	待 定	区发改局	唐珂	龚小平	
147	成达万高铁	雁江区	续建	成达万高铁线路全长 486.4 公里，其中新建铁路 432.4 公里（四川段 390.4 公里，重庆段 42 公里），利用在建成都至自贡高铁 54 公里，其中雁江境内起点资阳西站，新建约 60 公里。项目建设工期 5 年，全线设计时速 350 公里。	2020-2025	1340600	20000	200000	完成征地拆迁及便道、料场施工		中铁二局集团有限公司	待 定	区发改局	唐珂	龚小平	
148	资阳市雁江区应急粮油配送中心建设项目	雁江区	新开工	项目计划用地 15 亩（不新征地），新建 1.3 万吨粮油低温智能仓库及附属设施，购置应急配送设施设备。	2021	2000		2000	竣工投用	2021.03	四川资阳城关省粮食储备库	唐江	区发改局	唐珂	龚小平	
十六、区国土分局 6 项						273334		58266								
149	老君镇土地挂钩项目	雁江区	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	12000		3000	完成投资总额的 25%	2021.06	待 定	待 定	区国土分局	李成文	魏威	
150	中和镇土地挂钩项目	雁江区	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	24000		6000	完成投资总额的 25%	2021.06	待 定	待 定	区国土分局	李成文	魏威	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
151	丹山镇土地挂钩项目	雁江区	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	18000		4000	完成投资总额的25%	2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文	魏威	
152	宝台镇土地挂钩项目	雁江区	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	12000		3000	完成投资总额的25%	2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文	魏威	
153	保和镇全域土地综合整治试点	保和镇全域乡镇	新开工	开展农用地综合整治、闲置低效建设用地整治和利用、矿山生态修复地质灾害防治、国土绿化、农村环境整治和生态保护修复等。	2021-2023	111334		22266	完成投资总额的20%	2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文	魏威	市级
154	丰裕镇全域土地综合整治试点项目	丰裕镇	新开工	开展土地整理项目、城乡建设用地增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目、生态保护修复等相关项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目、美丽河湖建设项目、农村污水管网建设工程项目、农村饮用水达标提标工程项目。	2021-2023	96000		20000	完成投资总额的30%	2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文	魏威	市级
十七、区综合行政执法局 3 项						28600	1000	17100								
155	资阳市雁江区一般乡镇垃圾中转站及配套设施建设项目	雁江区	续建	拟在 10 个镇乡新建压缩式垃圾中转站 11 座，每座垃圾处理量 30 吨/日，总转运能力 330 吨/日，总共配备垃圾收集车 22 辆，对接式垃圾转运车 11 辆。新建垃圾中转站出入道路，购置垃圾转运车（电动）等。	2019-2021	5100	1000	4100	竣工投用		资阳市禹兴建设工程有限公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英	魏威	市级
156	雁江区垃圾分类治理项目	沱东新区、14 个建制镇所辖区域。	新开工	雁江区沱东新区、14 个建制镇所辖区域购置垃圾分类桶、垃圾转运车、宣传牌（标语）等。项目建成后农村生活垃圾得到有效治理。	2021-2022	3500		3000	完成垃圾分类桶、垃圾转运车、宣传牌（标语）等配置	2021.08	资阳市禹兴建设工程有限公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英	魏威	
157	资阳市垃圾发电厂片区人居环境改善提升项目	南津镇湖广村 8、9 社	新开工	建设总用地面积约 40 亩，建筑面积为 67539.66 平方米，建设内容包含安置房、地下室停车位等附属配套设施	2021-2023	20000		10000	所有 11 栋楼主体全部封顶	2021.03	资阳市雁江区东升资产管理有限责任公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英	魏威	
十八、雁江生态环境局 6 项						45029	3900	33588								

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
158	资阳市雁江区饮用水水源地环境保护工程	雁江区	续建	鲤鱼水库设置隔离防护网 17000m，保护区边界设置 12 块保护区界标、10 块交通警示牌，在居民聚集点设置宣传牌 15 块；鲤鱼水库周边建设 3457 座化粪池，将鲤鱼水库饮用水水源保护区内农村散户的生活污水处理后用于农田灌溉；完善鲤鱼水库饮用水水源保护区内“户分类、村收集、镇转运、县处理”的垃圾收运体系，购置垃圾桶 110 个、垃圾池 5 个、垃圾清运车 5 辆、垃圾转运车 1 辆；采用石墨烯复合光催化氧化技术的综合水体生态修复技术提升滴水岩水库和双石桥水库水质；采取高效深层水体复氧系统开展四合水库和鲤鱼水库水质达标治理与生态修复工程。	2020-2022	9841	3900	4400	完成四个水库水质达标治理		资阳市雁江区雁绿生态农业有限公司	刘丹	雁江生态环境局	朱戟	杨杰	
159	雁江区 2021 年度农村人居环境整治项目	雁江区	新开工	在雁江区丹山回龙场、伍隍铜钟场、南津河东、保和东安、小院隆相、迎接古井和黄添等 7 个二级场镇建设污水处理厂及配套管网；在雁江区丹山新场、鲁家厂、中和龙潭场等 11 个二级场镇聚居点建设污水处理设施及配套管网；在雁江区 31 个村实施厕所革命整村推进	2021	8000		8000	完成主体工程	2021.05	资阳市雁江建设投资有限公司、资阳市蜀乡农业投资有限公司	刘敬民	雁江生态环境局	朱戟	杨杰	市级
160	雁江区阳化河流域水环境整治与生态修复项目	雁江区	新开工	对雁江区阳化河流域干流（简阳入境段）及主要支流（乐至入境段）开展河道原位治理、生态护岸、生态修复及附属截污设施建设，引入技术河长确保阳化河省控断面水质达到Ⅲ类水质。	2021-2023	8000		5000	完成阳化河河道原位修复治理工程	2021.05	资阳市雁江区建设投资有限公司	刘斌	雁江生态环境局	朱戟	杨杰	
161	雁江区空气质量网格化监测管控系统	雁江区	新开工	在小院镇、堪嘉镇等 30 个点位建设微型空气质量监测站 30 个、空气质量网格化监管平台 1 个	2021	655		655	完工并投入运行	2021.02	雁江生态环境局	朱戟	雁江生态环境局	朱戟	杨杰	
162	雁江区农村生活污水治理项目	雁江区	新开工	完成 59 个二级场镇中剩余 34 个污水管网及治理设施建设；持续开展村庄生活污水治理，到 2022 年至少再完成 50 个村农村生活污水治理设施建设，完成全区建制村总数 70% 的目标	2021-2022	18000		15000	完成 18 个二级场镇污水处理设施及管网建设，完成 35 个村农村生活污水治理设施建设	2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	唐虎	雁江生态环境局	朱戟	杨杰	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
163	2020年度雁江区农村生活污水治理“千村示范工程”项目	雁江区	新开工	拟实施牌坊村、老君村、一碗水村、杨家村等12个村生活污水治理工程，新建一体化污水处理设施12套，配套主管网16.1km，支管网7.84km，污水处理总规模165吨/日等	2021	533		533	完成12个村生活污水治理工程，新建一体化污水处理设施12套，配套主管网16.1km，支管网7.84km	2021.02	雁江生态环境局	朱 戟	雁江生态环境局	朱 戟	杨 杰	
十九、区公安分局1项								<b>680</b>								
164	天网4期建设	雁江区	新开工	本次天网四期建设采取市局统一设计、统一招投标、统一建设的模式，本次预计新建2500个点位，投入资金5000万。高新和雁江只负责项目部分经费，其中雁江负责680万。	2021	680		680	完成建设并交付使用	2021.04	资阳市公安局雁江区分局	吴基伟	资阳市公安局雁江区分局	吴基伟	李 强	
二十、区人武部1项								<b>15000</b>								
165	资阳市雁江区武装部机关整体搬迁建设项目	城东新区	新开工	新建办公大楼、区民兵训练基地和民兵武器库。	2021-2024	15000		3000		2021.10	区人武部	黄忠明	区人武部	黄忠明	包春生	
二十一、区机关事务服务中心1项								<b>1800</b>								
166	雁江区2021年机关业务用房改造及设施设备采购项目	雁江区	新开工	针对2021年全区各镇、街道、区级部门业务用房进行改造，设备改造等	2021	1800		1800	完工	2021.01	雁江区机关事务服务中心	周 彬	雁江区机关事务服务中心	周 彬	龚小平	

## 附件 2

## 雁江区 2021 年政府投资项目实施计划

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到 2020 年底累计完成投资	2021 年计划投资	2021 年要达到的主要工程形象进度	2021 年资金来源 (万元)					2021 年用地需求 (亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
合计: 77 项						2504554	51012	659474		103808	58034	158697	288524	50410	158	5521						
一、区农业农村局 (12 项)						344525	10000	131600		16267	20133	45500	21400	28300		200						
1	丘区万亩智慧稻渔综合种养园区项目	雁江区	续建	以丹山镇为核心,新建标准化稻渔综合种养殖基地 4000 亩,辐射带动全区新建新建标准化稻渔综合种养 2 万亩及附属设施建设。主要建设内容为:1.田间工程等设施渔业建设。2.排水渠道改扩建;引水渠道的修复及循环利用系统建设。3.环境改造工程。4.园区道路加宽黑化。5.园区风貌塑造。6.附属设施建设。7.品牌创建:创建国家级稻渔综合种养示范区;创建省级现代农业产业园区;农产品品牌认证。	2020-2022	30000	7000	10000	完成 3000 亩标准化综合养殖基地建设		1000 (匹配资金)	4000 (拟向农发行贷款)	5000 (拟由出资方出资)				资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	市级	
2	晏家坝乡村振兴示范项目	保和镇	续建	土地整理、产业发展、园区建设、道路设施、水利设施、人居环境、农房整治、农旅融合、绿化美化亮化工程、公共服务设施等	2020-2021	10000	3000	7000	完成绿化美化亮化工程、公共服务设施等工程		1000 (匹配资金)		6000 (拟由出资方出资)				资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	市级	
3	雁江区“十四五”高标准农田建	丹山镇南津镇	新开工	建设高标准农田 6.6 万亩。	2021-2025	20000		4000	建成高标准农田 1.6 万亩	3300 (已落实农田基本建设资金)	700 (匹配资金)					2021.01	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	市级	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注	
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人		
	设项目																						
4	雁江区区2021年灾毁农田修复项目	丹山镇	新开工	修复灾毁农田3.35万亩。	2021-2022	5025		1500	修复灾毁农田1万亩	1500(已落实灾毁农田修复资金)							2021.10	待 定	待 定	区农业农村局	秦 兵		
5	雁江区丰裕镇柑橘产业园建设项目	丰裕镇	新开工	规划柑橘产业面积13万亩。按照“一环两基地三区四中心”(发展沿丰高路和国道321柑橘产业发展环线;建全国苗木繁殖基地和出口备案基地;建冷链物流加工聚集区、农旅融合示范区和蜜柑产业标准化生产示范区;建科研中心、柑橘科博中心、电商服务中心、数字化信息农业服务中心)布局,通过完善基础设施和配套设施建设,提高产业集中度和产业化经营水平,打造形成特色鲜明、优势显著、省内乃至国内具有一定知名度的现代农业产业园区。	2021-2023	22000		6000	完成园区基础设施升级、柑桔产业提档升级、产品加工建设	500(已落实园区升级奖补资金)	1000(匹配资金)	1500(拟向农发行贷款)	3000(拟由出资方出资)		200	2021.01	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦 兵	市级		

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
6	农村宅基地制度改革试点项目	雁江区	新开工	改革完善宅基地权益保障和取得方式,探索宅基地自愿有偿退出、有偿使用机制,进一步完善宅基地管理,建立依法公平取得、节约集约使用、自愿有偿退出的宅基地制度。完成宅基地的“有偿退出”0.15万亩,为集体建设用地入市等改革打下基础。	2021-2023	120000		70000	启动建设		2000 (匹配资金)	40000 (拟向农发行贷款)		28000 (拟整合其他项目资金)			2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	
7	乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目	雁江区	新开工	为实施乡村振兴产业发展及巩固脱贫攻坚成果,拟在164个村开展村庄建设行动,包括村域内道路、人居环境、产业发展、综合性公共服务中心等项目。	2021-2025	100000		20000	启动建设	8567(拟争取扶贫专项资金6232万元,已落实2335万元)	11433 (匹配资金)					2021.07	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵		
8	雁江区农产品仓储冷链物流设施建设项目	雁江区	新开工	在全区支持10家新型经营主体建设冷链物流设施,规划建设冷藏库8个,容量2400吨,气调库2个,容量400吨。	2021	4000		4000	完工	500(拟争取中省资金)			3500 (拟由出资方出资)			2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵		
9	秸秆综合利用体系建设项目	雁江区	新开工	秸秆综合利用补助、收储网点450个、有机肥厂2个。	2021-2025	7500		1500	启动建设	600(拟争取秸秆综合利用重点县建设项目资金)			900(拟由出资方出资)			2021.06	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵		
10	鱼米之乡整县推进项目	雁江区	新开工	计划以丹山镇为核心,在雁江区全区建设6万亩稻渔综合种养示范片,包括田型	2021-2023	20000		4000	启动建设	1000(已落实鱼米之乡整县			3000 (拟由出资方			2021.06	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵		

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
				调整,土地整理及路网改造等。						推进资金)			出资)					司				
11	厕污共治试点建设项目	雁江区	新开工	拟在雁江区丹山镇大佛村、丰裕镇高洞村、保和镇晏家坝村实行厕污共治,推动人居环境整治。	2021	3000		3000	竣工								2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	
12	雁江区现代农机装备项目	雁江区	新开工	实施提灌站建设和农业机械建设,实现农业生产全程机械化。	2021-2025	3000		600	启动建设	300(拟争取中央资金)				300(已落实业主自筹)			2021.06	待 定	待 定	区农业农村局	秦兵	
二、区水务局(8项)						<b>50264</b>	<b>4700</b>	<b>26979</b>		<b>15441</b>	<b>1060</b>	<b>10477</b>					<b>860</b>					
13	沱江干流雁江区老君镇龙安村防洪治理工程	老君镇	新开工	新建堤防 3412 米,防洪标准为 10 年一遇	2021-2022	5080		500	完成工程量 62%	500(已落实中央水利设施建设专项资金)							2021.05	资阳市雁江区河湖保护中心	廖金浩	区水务局	何永根	
14	雁江区祥符镇段九曲河防洪治理工程	祥符镇	续建	综合治理河长 2.7km,新建堤防 2.042Km,清淤疏浚 1.639km	2020-2021	1827		800	竣工	1027(已落实水利设施中小河流治理资金)								资阳市雁江区河湖保护中心	廖金浩	区水务局	何永根	
15	都江堰灌区续建配套与节水改造项目雁江区杨慈支渠新建工程	迎接镇丰裕镇	新开工	新建渠道(含分支渠) 7.389km	2021	4389		4389	竣工	3329(已落实水利设施建设专项)	1060(匹配资金)						2021.03	资阳市雁江区水利工程管理总站	邹克军	区水务局	何永根	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
16	雁江区病险水库整治项目	雁江区	续建	加固水库13座,坝坡培厚,设置齿墙混凝土方格,填充预制混凝土六菱块,坝顶浇筑混凝土封闭,加设防浪墙,后坡设置排水沟,排水棱体,混凝土方格草皮护坡,溢洪道边墙拆除浇筑,防水设施拆除新建	2020-2022	2225	100	1119	完成工程量50%	1119(已落实水利设施建设专项资金)								资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区水务局	何永根	
17	雁江区阳化河防洪治理工程	雁江区	新开工	综合治理河长共计21km,其中新建堤防12km,新建护岸3km,河道清淤13km。防洪标准为10年一遇。	2021-2023	15000		2000	完成工程量13%	2000(已落实争取水利设施建设专项资金)					493	2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区水务局	何永根		
18	农发行贷款水利项目	雁江区	新开工	饮用水源一级保护区搬迁,饮用水源水库拆迁,中小河流治理,水系绿化,生态保护工程,水质提升,水源治理。	2021	10477		10477	完工			10477(拟向农发行贷款)			127	2021.06	资阳市雁江区雁绿生态农业有限公司	刘丹	区水务局	何永根		
19	大中型水库移民后期扶持项目	雁江区	新开工	农田基础设施建设,产业扶持,危房改造,入户管网,通村通组道路,电力设施,生产用船及操场、村务活动室等。	2021	600		600	完工	600(已落实水利设施建设专项)						2021.03	相关村民委员会	相关村民委员会负责人	区水务局	何永根		
20	都江堰灌区2016年度续建配套与节水改造工程(23+100--33+827)	雁江区	续建	新建渠道10.727公里	2020-2021	10666	3800	6866	完工	6866(已落实水利设施建设专项)							成都市东部新区水务监管事务中心	陈辉	区水务局	何永根		
三、区交运局(5项)						563500		103500				19340			84160		3846					

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注	
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人		
21	东西城市轴线延长线资简段(蜀都大道东延线资简段)	保和镇	新开工	起于简阳马家桥,止于蜀乡大道。道路全长20.18公里,路基宽33.5米,设计时速80公里/小时,双向六车道,一级公路兼顾市政功能。	2021-2025	270000		45000	路基施工				14000(前期经费)		31000(拟由出资方出资)		2137	2021.03	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交通运输局	陈勇	市级
22	紫微大道	雁江区	新开工	紫微大道起于城东新区雷音大街与希望大街交汇处,经成资渝高速紫微互通,止于中和工业园区,全长12.498公里,一级公路标准,其中城东新区至紫微互通段路基宽33.5米,双向6车道,紫微互通至中和段路基宽23.5米,双向4车道。	2021-2023	120000		15000	路基施工				3500(前期经费)		11500(拟由出资方出资)		807	2021.10	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交通运输局	陈勇	市级
23	雁江区“十四五”乡村道路改善提升工程	雁江区	新开工	建设特色小镇村、特色产业园区、旅游景区、市域周边道路全长424公里,路面宽4.5-7米,沥青/水泥混凝土路面,四级/二级公路。	2021-2023	120000		30000	开工建设						30000(拟由出资方出资)		676	2021.09	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交通运输局	陈勇	市级
24	成渝高铁资阳汽车客运枢纽站建设工程	城东新区	新开工	选址在成渝高铁资阳北站旁,用地面积66.67亩,建设内容为:按一级汽车客运枢纽站标准建设,主体工程包括公路客运站、公交客运中心、出租车中心、办公用房及相关配套服务设施。	2021-2024	40000		10000	启动建设				1400(前期经费)		8600(拟由出资方出资)		67	2021.12	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交通运输局	陈勇	市级
25	雁江交界融合道路提质改造工程	祥符镇老君镇	新开工	建设雁江与简阳接壤地带断头路:1.万罗路,起于雁江区祥符镇迎新桥,止于雁江区祥符镇华泉村与简阳市雷家镇(望水乡)斑竹林村交界处,全长3.42公里,项目技术标准为公路三级,双车道,沥青混凝土路面,路基宽8.5米,路面宽7	2021-2023	13500		3500	路基施工				440(前期经费)		3060(拟由出资方出资)		159	2021.03	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交通运输局	陈勇	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
四、区住建局(6项)						<b>143815</b>	<b>10700</b>	<b>52815</b>		<b>1915</b>		<b>32900</b>	<b>18000</b>		<b>72</b>							
26	雁江区城东自来水厂建设工程	雁江区	新开工	沱东水厂项目选址于城东新区城南大街北的茅店子村肖家湾,主要建设项目规划供水能力12万吨/日,一期建设4万吨/日,供水主管道20千米,规划用地120亩,一期占地72亩	2021-2023	30000		8000	启动建设				8000(拟由社会资本方出资)		72	2021.12	资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都锦	市级	
27	鲤鱼水库至城区输水管道建设项目	雁江区	新开工	新建鲤鱼水库至城东自来水厂输水管道工程从鲤鱼水库经宋家堰村、凉水村、板板桥村、茅店子村至厂区肖家湾全长约9km,设计双管,管径为d1200,设计输水能力为10万吨/日,最大输水量为12万吨/日	2021-2023	20000		6000	启动建设				6000(拟由社会资本方出资)			2021.12	资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都锦	市级	
28	雁江区2020-2021农村危房改造项目	雁江区	新开工	2020-2021年拟对全区农村危房进行升级改造。	2021	1915		1915	完成1190户改造任务	1915(已落实中央危房改造资金)						2021.10	待 定	待 定	区住建局	都锦	市级	
29	沱东污水处理厂二期建设	雁江区	新开工	拟对沱东污水处理厂进行扩能	2021-2022	9000		4000	完工				4000(拟由社会资本方出资)			2021.04	海天水务	蔡先友	区住建局	都锦	魏威	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
30	中和水厂扩能和东峰丹山自来水延伸	雁江区	新开工	拟对中和水厂进行扩建和东峰丹山互通管网	2021	2900	700	2900	完工			2900 (拟向农发行融资贷款)					2021.04	资阳市雁江建设投资集团有限公司	刘敬民	区住建局	都锦	魏威
31	雁江区14个建制镇污水处理设施管网加密工程	雁江区	续建	雁江区丰裕镇等14个乡镇污水管网加密工程共建设DN100-DN400的污水管道94080m,化粪池新建或改造827座,排水方井1377座。	2020-2022	80000	10000	30000	主体施工			30000 (拟向农发行融资贷款)						资阳市雁江建设投资集团有限公司	刘敬民	区住建局	都锦	魏威
五、雁江生态环境局(6项)						<b>40788</b>	<b>3700</b>	<b>30688</b>		<b>11868</b>		<b>18820</b>			<b>6</b>							
32	雁江区2021年度农村人居环境整治项目	雁江区	新开工	在雁江区丹山回龙场、伍隍铜钟场、南津河东、保和东安、小院隆相、迎接古井和黄添等7个二级场镇建设污水处理厂及配套管网;在雁江区丹山新场、鲁家厂、中和龙潭场等11个二级场镇聚居点建设污水处理设施及配套管网;在雁江区31个村实施厕所革命整村推进	2021	8000		8000	完成主体工程建设	1780(已落实省级生态环境保护专项资金780万);(拟争取农村厕所改造整村推进资金1000)		6220 (拟通过融资贷款争取项目资金)			6	2021.05	资阳市雁江建设投资集团有限公司、资阳市蜀乡农业投资有限公司	刘敬民	雁江生态环境局	朱戟	市级	
33	资阳市雁江区饮用水水源地环境保护工程	雁江区	续建	鲤鱼水库设置隔离防护网17000m,保护区边界设置12块保护区界标、10块交通警示牌,在居民聚集点设置宣传牌15块;鲤鱼水库周边建设600座化粪池,将鲤鱼水库饮用水水源保护区内农村散户的生活污水处理后用于农田灌溉;采	2020-2022	5600	3700	1500	完成四个水库水质达标治理	900(已落实省级环保专项资金)		600 (拟通过融资贷款争取项目资金)						资阳市雁江区雁绿生态农业有限公司	刘丹	雁江生态环境局	朱戟	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
				用石墨烯复合光催化氧化技术的综合水体生态修复技术提升滴水岩水库和双石桥水库水质;采取高效深层水体复氧系统开展四合水库和鲤鱼水库水质达标治理与生态修复工程。																		
34	雁江区阳化河流域水环境整治与生态修复项目	雁江区	新开工	对雁江区阳化河流域干流(简阳入境段)及主要支流(乐至入境段)开展河道原位治理、生态护岸、生态修复及附属截污设施建设,引入技术河长确保阳化河省控断面水质达到Ⅲ类水质。	2021-2023	8000		5000	完成阳化河河道原位修复治理工程	5000(拟争取省级流域资金)							2021.05	资阳市雁江区建设投资集团有限公司	刘斌	雁江生态环境局	朱戟	
35	雁江区空气质量网格化监测管控系统	雁江区	新开工	在小院镇、堪嘉镇等30个点位建设微型空气质量监测站30个、空气质量网格化监管平台1个	2021	655		655	完工并投入运行	655(已落实省级生态环境保护专项资金)							2021.02	雁江生态环境局	朱戟	雁江生态环境局	朱戟	
36	雁江区农村生活污水治理项目	雁江区	新开工	完成59个二级场镇中剩余34个污水管网及治理设施建设;持续开展村庄生活污水治理,到2022年至少再完成50个村农村生活污水治理设施建设,完成全区建制村总数70%的目标	2021-2022	18000		15000	完成18个二级场镇污水处理设施及管网建设,完成35个村农村生活污水治理设施建设	3000(拟争取中省生态环境保护专项资金)	12000(拟通过融资贷款争取项目资金)						2021.05	资阳市蜀乡农业投资有限公司	唐虎	雁江生态环境局	朱戟	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
37	2020年度雁江区农村生活污水治理“千村示范工程”项目	雁江区	新开工	拟实施牌坊村、老君村、一碗水村、杨家村等12个村生活污水治理工程,新建一体化污水处理设施12套,配套主管网16.1km,支管网7.84km,污水处理总规模165吨/日等	2021	533		533	完成12个村生活污水治理工程,新建一体化污水处理设施12套,配套主管网16.1km,支管网7.84km	533(已落实省级生态环境保护专项资金)							2021.02	雁江生态环境局	朱 戟	雁江生态环境局	朱 戟	
六、区卫健局(4项)						34160		17000		8840	160		3000	5000		10						
38	中国西部生育健康服务中心建设项目	宝莲街道办雷音村	新开工	项目新建生育健康服务中心大楼(11层)和地下车库等,建筑面积约3.7483万平方米。包含生殖不孕不育中心、产前诊断中心、产后康复中心、儿童康复中心、月子中心等。设置床位约100张,地下车位380个。	2021-2022	18500		6000	完成主体工程建设	3000(已落实2020年地方政府专项债券)			3000(拟平台公司出资)				2021.05	资阳市禹兴建设工程有限公司	顾 军	区卫健局	张智勇	市级
39	资阳市雁江区人民医院综合业务用房建设项目	城东新区蜀乡大道	新开工	建设综合业务用房约1.65万平方米,设置职工及病员食堂、职能科室办公室、档案室、多功能会议室、学术厅等。	2021-2023	8500		5000	完成主体工程建设	5000(已落实2020年地方政府专项债券)							2021.02	资阳市禹兴建设工程有限公司	顾 军	区卫健局	张智勇	市级

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
40	资阳市雁江区公共卫生应急医学服务中心建设项目	丰裕镇碑记街1号	新开工	本项目占地约24亩,总建筑面积14355平方米,其中改建6355平方米(利用原政府办公楼),新建业务用房8000平方米,作为雁江区公共卫生应急集中医学观察点。设置物质保障供应区和病区床位200张,并配套建设停车场、食堂、污水处理系统及相关设施设备。	2021-2023	2160		1000	完成污水处理系统、流程再造、隔离用房卫生间的改造和电梯安装等	840(拟争取中省债券资金)	160(匹配资金)				10	2021.06	雁江区丰裕镇中心卫生院第一分院	张群	区卫健局	张智勇		
41	雁江区医疗设备设施采购项目	雁江区	新开工	对全区各医疗卫生单位设备、设施进行提质升级采购。	2021	5000		5000	完工				5000(拟由业主自筹)		2021.03	区卫健局	张智勇	区卫健局	张智勇	李莉聪		
七、区综合行政执法局(3项)						28600	1000	17100		5610	1490	10000		41	16							
42	资阳市雁江区一般乡镇垃圾中转站及配套设施建设项目	雁江区	续建	拟在10个镇乡新建压缩式垃圾中转站11座,每座垃圾处理量30吨/日,总转运能力330吨/日,总共配备垃圾收集车22辆,对接式垃圾转运车11辆。新建垃圾中转站出入道路,购置垃圾转运车(电动)等。	2019-2021	5100	1000	4100	竣工投用	2610(已落实中央预算内资金)	1490(匹配资金)			16		资阳市禹兴建设工程有限公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英	市级		
43	雁江区垃圾分类治理项目	沱东新区、14个建制镇所辖区域。	新开工	雁江区沱东新区、14个建制镇所辖区域购置垃圾分类桶、垃圾转运车、宣传牌(标语)等。项目建成后农村生活垃圾得到有效治理。	2021-2022	3500		3000	完成垃圾分类桶、垃圾转运车、宣传牌(标语)等配置	3000(拟争取国省预算内资金)					2021.08	资阳市禹兴建设工程有限公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英			

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
44	资阳市垃圾发电厂片区人居环境改善提升项目	南津镇湖广村8、9社	新开工	建设总用地面积约40亩,建筑面积为67539.66平方米,建设内容包括安置房、地下室停车位等附属配套设施	2021-2023	20000		10000	所有11栋楼主体全部封顶			10000 (拟向农发行贷款)			41		2021.03	资阳市雁江区东升资产管理有限责任公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英	
八、区教体局(3项)						24000		11000		4609	291	6000		100	69							
45	雁江区文明幼儿园建设项目	城东新区	新开工	占地约10.28亩,新建校舍约5000平方米及附属设施。计划建成后提供幼儿学位360个,缓解城区适龄幼儿入学矛盾。	2021-2022	3000		2000	主体施工	2000(已落实2019年中央支持学前教育专项资金200万;已落实2017年省级学前教育专项债券资金)				10.28		2021.10	资阳市雁江区第三幼儿园	丁艳华	区教体局	苏贤光	市级	
46	雁江区乡镇学校改扩建项目	雁江区	新开工	对中和中学、石岭镇初中、伍隍镇初中等学校实施改扩建	2021-2023	5000		3000	开工建设	2609(已落实2018年城乡义务教育中央补助资金243万,2019年城乡义务教育补助经费988万,2020年中央城乡义务教育补助资金1378万元)	291(匹配资金)			100(已落实2020年市级教育事业发展专项资金)		2021.11	各项目学校	各项目学校法人	区教体局	苏贤光		

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
47	资阳市雁江区字库山九年义务教育学校建设项目	城东新区	新开工	征地约59亩,新建校舍约2.5万平方米及附属设施,设备购置。计划建成后提供学位2500个,有效缓解城区义务教育阶段学生入学矛盾。	2021-2022	16000		6000	部分主体完工			6000 (拟由平台公司出资)			59	2021.06	资阳市雁江建设投资集团有限公司	刘敬民	区教体局	苏贤光	市级	
<b>九、区国土分局(6项)</b>						<b>273334</b>		<b>58266</b>			<b>58266</b>											
48	老君镇土地挂钩项目	老君镇	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	12000		3000	完成投资总额的25%			3000 (拟招商引资社会资本出资)			2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文			
49	中和镇土地挂钩项目	中和镇	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	24000		6000	完成投资总额的25%			6000 (拟招商引资社会资本出资)			2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文			
50	丹山镇土地挂钩项目	丹山镇	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	18000		4000	完成投资总额的25%			4000 (拟招商引资社会资本出资)			2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文			
51	宝台镇土地挂钩项目	宝台镇	新开工	城乡建设用地增减挂钩项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目。	2021-2023	12000		3000	完成投资总额的25%			3000 (拟招商引资社会资本出资)			2021.06	待定	待定	区国土分局	李成文			

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
52	保和镇全域土地综合整治试点	保和镇全域乡镇	新开工	开展农用地综合整治、闲置低效建设用地整治和利用、矿山生态修复地质灾害综合防治、国土绿化、农村环境整治和生态保护修复等。	2021-2023	111334		22266	完成投资总额的20%				22266 (拟招引社会资本出资)			2021.06	待 定	待 定	区国土分局	李成文		
53	丰裕镇全域土地综合整治试点项目	丰裕镇	新开工	开展土地整理项目、城乡建设用地增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目、生态保护修复等相关项目、美丽清洁田园建设项目、农村人居环境提升项目、“四好农村路”建设项目、美丽河湖建设项目、农村污水管网建设工程项目、农村饮用水达标提标工程项目。	2021-2023	96000		20000	完成投资总额的30%				20000 (拟招引社会资本出资)			2021.06	待 定	待 定	区国土分局	李成文		
十、区民政局(3项)						9450	150	4220		4220												
54	雁江区丰裕镇区域性养护中心	丰裕镇七星村5组	续建	新建养老床位300张及相关配套设施	2020-2022	1950	100	1560	完成主体建设	1560(已落实省级养老服务体系建设资金)							丰裕镇人民政府	李丽萍	区民政局	王文玉		
55	新建雁江区中心养护院	城东新区望大街南侧	新开工	新建养老床位500张及相关配套设施	2021-2023	4500		2160	主体建设	2160(已落实省级养老服务体系建设资金)					2021.03	区民政局	王文玉	区民政局	王文玉	市级		
56	社区养老服务综合体打造	城区部分社区	续建	日间照料中心,社区养老床位,居家养老服务	2020-2024	3000	50	500	完成2个以上建设	500(已落实省级养老服务体系建设资金)						相关社区	相关社区负责人	区民政局	王文玉			

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注					
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人						
十一、区自然资源规划局(5项)										518778	5762	107326		29438	880		101998	15010									
57	雁江区“美丽场镇”建设工程	雁江区	续建	建设内容涉及:场镇雨污水管网分流约20km、道路黑化约10km、新建休闲广场约8座约20000㎡、河堤风貌打造3处约5km、街区绿化约25000㎡、农贸市场改造4座约10000㎡、停车场建设约10座约20000㎡、强弱电优化约10km、建筑外立面美化约200000㎡等。	2020-2022	500000	2000	100000	主体完成60%	5000(拟争取省级中心镇补助)			95000(拟平台公司出资)					资阳美丽场镇建设有限公司	杨超	区自然资源和规划局	朱万里	市级					
58	资阳市雁江区老旧小区改造项目	雁江区	续建	涉及中心城区老旧小区改造40540户,约364.67万平方米,对建筑主体、楼栋公用设施、消防设施、安防设施、小区管线、小区排水设施、道路设施、环卫设施、康体休闲设施,增加电梯小区停车场、风貌综合整治等。	2020-2024	80000	15000	30000	完成30%建设	20000(已落实中省老旧小区改造补助3000万,剩余17000万拟争取2021年中央预算内资金)				10000(已落实业主自筹)			资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区自然资源和规划局	朱万里	市级						
59	资阳市雁江区老旧小区改造配套基础设施建设项目	雁江区	新开工	拟对资阳中心城区364个老旧小区配套基础设施进行改造,建设内容主要涉及路面改造、水系疏通、整治线路“蜘蛛网”、旱厕改造等。改造老旧小区配套基础设施	2021-2023	30000		10000	完成30%建设	3002(已落实中省财政补助资金)			6998(拟由专营公司出资)			2021.04	资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区自然资源和规划局	朱万里							
60	雁江区新一轮退耕还林建设项目	南津镇 丹山镇 宝台镇 伍隍镇	续建	在南津镇、丹山镇、宝台镇、伍隍镇完成新一轮退耕还林补助项目2.09万亩的管护和退耕农户的资金补贴工作,确保退耕还林苗木长势良好,经济林发挥其良好的经济和生态效益。	2017-2022	8778	3762	2326	加强2.09万亩已退耕还林管护,完成当年补助资金236万元的兑付工作。	236(已经落实中省资金,林业草原生态保护恢复资金)			2090(已经落实业主自筹资金)				区自然资源和规划局	朱万里	区自然资源和规划局	朱万里							

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
61	创森林城市绿化项目	雁江区	新开工	森林城市生态体系:保留山体补植补造,城东滨江公园提质改造;绿化模范小区建设;城东新区停车场绿荫绿化;镇乡绿化休闲绿地建设;成渝高速、成资大道,等高速公路、快速通道绿化,“四好”公路及镇村道路绿化,花溪河、阳化河沿岸绿化,沱江河、花溪河生态廊道建设;雁江蜜柑基地建设和改造提升;核桃、花椒、苗木基地建设和改造提升;中幼林抚育、低效林改造,全民义务植树和义务植树基地建设。打造秀美花溪示范片,完成核心区及观赏林、特色民宿建设,申创3A级景区;完成保和镇晏家坝村、忠义镇高洞村农(林)旅融合示范点建设。	2021-2022	10000		5000	完成一半的工作量	1200(拟争取中省资金,农业产业发展(林业、农业)专项))	880(匹配资金)			2920(已落实业主自筹资金)		2021.03	相关镇乡、局行、业主单位	待 定	区自然资源和规划局	朱万里		
十二、雁江公安分局(1项)						680		680			680											
62	天网4期建设	雁江区	新开工	本次天网四期建设采取市局统一设计、统一招投标、统一建设的模式,本次预计新建2500个点位,投入资金5000万。高新和雁江只负责项目部分经费,其中雁江负责680万。	2021	680		680	完成建设并交付使用		680(政府硬投入)					2021.04	资阳市公安局雁江区分局	吴基伟	资阳市公安局雁江区分局	吴基伟		
十三、区服管委(4项)						290000		37000		4000		33000										
63	成渝·紫微商贸物流产业功能区内部道路及基础设施建设项目	宝台镇大洪村	新开工	按照规划布局,新建功能区内四纵四横,四条道路宽24米,双向四车道,共计14KM。新建10千伏线路20千米,新增配变10台,新建改造低压线路100千米。新建污水处理厂1座,处理规模1000吨/天,污	2021-2025	200000		10000	启动路基施工			10000				2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰		

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
				水收集管网 30 公里。																		
64	沱江干流文旅大学城产业功能区段防洪治理工程	保和镇文龙寺村	新开工	项目拟建区域位于沱江干流左岸雁江区保和镇文龙寺村段。主要新建堤防 14.8 公里，防洪标准拟采用 10 年一遇，排涝标准 10 年一遇，堤防级别为 V 级，主要建筑物按 5 级设计，次要建筑物按 5 级设计。其中沱江左岸河堤长约 2.5 公里，拟修建全生态式堤防（参照沱东新区生态堤防）及配套路堤景观带、小品房等。阳化河右岸长约 7.3 公里，阳化河左岸总长约 7.3 公里，其中新建段长 5 公里，提标改造段长 2.3 公里及骑游廊道等配套设施。	2021-2023	60000		10000	启动建设	4000（拟争取省级补助资金）		6000（拟通过融资贷款争取项目资金）				2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰		
65	晏滨路（宝台段）	宝台镇	新开工	西起于 G351，北连大中快速。道路全长 1.5 公里，路基宽 20 米。	2021-2023	5000		2000	完成项目前期工作			2000（拟通过融资贷款争取项目资金）				2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰		
66	横二线及配套管网建设项目	保和镇文龙寺村	新开工	西接文旅大学城路堤景观带，东至葫芦坝成资渝高速，道路全长 4.5 公里，路面宽 27 米，双向四车道，建设等级为一级公路兼顾市政功能，设计速度 60km/h，跨河大桥一座	2021-2024	25000		15000	完成项目前期工作			15000（拟通过融资贷款争取项目资金）				2021.10	四川雁投建设开发有限公司	周林霞	区服管委	熊浩杰		
十四、城东管委会(5项)						22000		11500				9800		1700	47.6	47.6						

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
67	雁江区彩化亮化工程	城东新区	新开工	采用社会资本+政府资本,对雁江各镇、各街道、企业、标志性建筑进行彩化、亮化。	2021	2000		2000	竣工投用		300(匹配资金)		1700(拟由社会资本方出资)			2021.01	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
68	公园路(正行街)西延线	城东新区	新开工	道路长309米,宽28米及两侧各5米绿化带	2021	1000		1000	完工		1000(政府硬投入)			17.6	18	2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
69	公园南路步行街	城东新区	新开工	占地面积约74亩,长952米,宽约52米,城市景观步行道。	2021-2022	8000		4000	基础施工		4000(政府硬投入)			30	30	2021.10	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
70	城东新区道路路灯安装工程	城东新区	新开工	城东新区已交付使用未安装路灯的道路	2021-2022	9000		3000	完成30%		3000(政府硬投入)											
71	城东新区固定式红绿灯及视频监控系安装工程	城东新区	新开工	城东新区主要道路口红绿灯视频监控系统采购安装	2021-2022	2000		1500	完工		1500政府硬投入)					2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威	
十五、区文广旅局(2项)						<b>31860</b>		<b>3000</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2000</b>			<b>400</b>							

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
72	半月山摩崖造像环境整治工程	丰裕镇半月村	新开工	对半月山摩崖造像保护区进行道路整治,修建登山步道,增设步道防护设施,修建生态停车场;建筑整治,开展搬迁和环境整治,修建文物管理及陈列展示用房;景观要素整治,清理垃圾,改善卫生条件,设置移动式垃圾收集箱,露土区域植被种植;半月山摩崖造像堡坎加固。	2021-2023	1860		1000	启动保护区道路整治、登山步道建设。	500(拟争取中省文物专项资金)							2021.06	雁江区文管所	王屹	区文化广电旅游局	蒋晓梅	李莉聪
73	天府花溪(二期)	保和镇中和镇	新开工	项目规划面积6000亩,以天府花溪一期为依托,深度挖掘花溪河沿线居民长寿秘诀,以治水、造景、通道、节点建设为路径,融入低碳旅游的发展理念,打造环保、运动、休闲、旅游等功能于一体的花溪河生态旅游度假区	2021-2025	30000		2000	完成用地报批,入场施工			2000(拟向银行融资贷款)			400	2021.09	资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区文化广电旅游局	蒋晓梅	李莉聪	
十六、区工管委(1项)						62500		5000														
74	雁江临空制造配套产业园基础设施建设项目	雁江区	新开工	临空制造配套产业园安置房二期项目总用地约85亩,修建房屋建筑面积130000平方米及小区场平、道路、绿化、围墙、堡坎、水、电、气、讯等配套工程;临空制造配套产业园桐子路延长线等道路工程,道路全长2.2km,沥青混凝土路面;临空制造配套产	2021-2023	62500		5000	完成道路、邻里中心及安置房二期项目场平工程							2021.06	资阳市雁江建设开发投资有限公司	林刚	资阳市雁江工业集中发展区管理委员会	曾科	杨杰	

序号	项目名称	建设地址	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年要达到的主要工程形象进度	2021年资金来源(万元)					2021年用地需求(亩)		计划开工年月	业主单位		责任单位		备注
										中省补助	本级财政资金	融资贷款	社会资本方	其他	已落实	未落实		单位名称	责任人	单位名称	责任人	
十七、区发改局(1项)						2000		2000		600	1400											
75	资阳市雁江区应急粮油配送中心建设项目	雁江区	新开工	项目计划用地15亩(不新征地),新建1.3万吨粮油低温智能仓库及附属设施,购置应急配送设施设备。	2021	2000		2000	竣工投用	600(已落实中央资金)	1400(匹配资金)						2021.03	四川资阳城关省粮食储备库	唐江	区发改局	唐珂	龚小平
十八、区人武部(1项)						15000		3000		500	500			2000								
76	资阳市雁江区武装部机关整体搬迁建设项目	城东新区	新开工	新建办公大楼、区民兵训练基地和民兵武器库。	2021-2024	15000		3000		500(拟争取国防教育基金)	500(匹配办公设施资金)			2000(拟整合原地块资源、人防工程资金、宣传教育资金)			2021.10	区人武部	黄忠明	区人武部	黄忠明	包春生
十九、区机关事务服务中心(1项)						1800		1800			1800											
77	雁江区2021年机关业务用房改造及设施设备采购项目	雁江区	新开工	针对2021年全区各镇、街道、区级部门业务用房进行改造,设备改造等	2021	1800		1800	完工		1800(政府硬投入)						2021.01	雁江区机关事务服务中心	周彬	雁江区机关事务服务中心	周彬	龚小平

## 附件 3

## 雁江区 2021 年一季度重点项目实施计划

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设 批次	主要建设内容及规模	计划建 设年限	总投资	到 2020 年底累计 完成投资	2021 年 计划投资	2021 年 形象进度	计划开 工年月	业主单位		责任单位		区级联 系领导	备注	
											单位名称	责任人	单位名称	责任人			
合计: 76 项						6374356	992301	1491711									
一、城东管委会 10 项						783900	149600	195020									
1	资阳环境职业学院 建设项目	城东新区大学 路	续建	占地约 1200 亩, 一期占地 606 亩, 建设工程约 11.5 万平方米, 主要建设内容有教学楼, 行政办公楼, 图书馆, 标准运动场, 学术报告厅, 体育馆, 后勤附属用房; 二期占地 585 亩, 建设工程约 9 万平方米, 主要建教学楼、学生宿舍、食堂、实训楼、国际交流中心、学术交流中心、会堂、创业中心、后勤附属用房等。	2018-2023	200000	109600	7520	主体施工		四川三秦投资集团 有限责任公司	张光伟	城东管委会	肖胜利	魏 威	市级	
2	航向花园安置房建 设项目	雁江区	续建	占地约 497 亩, 建筑面积及附属设施约 72 万平方米。	2019-2024	280900	20000	50000	主体施工		资阳市凯利建设投 资有限责任公司	纪 一	城东管委会	肖胜利	魏 威	市级	
3	雁江区棚户区改造 及配套设施一期项	雁江区	续建	占地约 41.83 亩, 总建筑面积约 195742 平方米及其配套等附属设施。	2020-2022	54000	10000	35000	主体施工 完成		资阳市凯利建设投 资有限责任公司	纪 一	城东管委会	肖胜利	魏 威	市级	

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注	
											单位名称	责任人	单位名称	责任人			
	目(宝莲新村片区)																
4	阳光·十里江湾	城东新区蜀乡大道	续建	新建商业商住项目GT02-01-02规划用地约92亩,建筑面积约20万平方米包括商业开发及附属设施建设。	2020-2022	100000	10000	40000	主体施工		资阳云耀置业有限公司	王玲	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
5	东江公园商业商住开发项目	蜀乡大道交纬一路旁	新开工	占地56亩,建总建筑面积约14万平方米商业综合体开发及房地产开发。	2021-2023	65000		25000	主体施工	2021.03	资阳天戌置业有限责任公司	待定	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
6	滨江·公园壹号商业商住开发项目	蜀乡大道以西、纬一路以南	新开工	占地76.34亩,总建筑面积约为13.23万平方米的商业综合体开发及房地产开发。	2021-2023	70000		30000	主体施工	2021.01	四川秋志养生保健服务有限公司	张勇	城东管委会	肖胜利	魏威	市级	
7	雁江区彩化亮化工程	城东新区	新开工	采用社会资本+政府资本,对雁江各镇、各街道、企业、标志性建筑进行彩化、亮化。	2021	2000		2000	竣工投用	2021.01	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威		
8	公园路(正行街)西延线	城东新区	新开工	道路长309米,宽28米及两侧各5米绿化带	2021	1000		1000	完工	2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威		
9	城东新区道路路灯安装工程	城东新区	新开工	城东新区已交付使用未安装路灯的道路	2021-2022	9000		3000	完成30%	2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威		
10	城东新区固定式红绿灯及视频监控系统安装	城东新区	新开工	城东新区主要道路口红绿灯视频监控系统采购安装	2021	2000		1500	完成80%	2021.03	资阳市凯利建设投资有限公司	纪一	城东管委会	肖胜利	魏威		
<b>二、区工管委10项</b>						<b>197000</b>	<b>42000</b>	<b>85300</b>									
11	安井食品二期项目	资阳医药食品产业功能区	续建	项目计划总投资约2亿元,主要建设高标准的速冻食品生产车间、万吨级信息化智能仓储,建设总面积约4.5万平方米。	2020-2021	20000	14000	6000	竣工投产		四川安井食品有限公司	刘鸣鸣	区工管委	曾科	杨杰	市级	
12	安井食品三期项目	资阳医药食品产业功能区	新开工	主要建设万吨级信息化智能仓储,建设面积约3700平方米	2021-2022	3000		1500	主体工程完成		四川安井食品有限公司	刘鸣鸣	区工管委	曾科	杨杰		
13	东莞市伟俊玩具(雁江)新厂建设项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约38亩,建设以电子玩具和智能音响为主的生产厂,重点开发玩具机器人顺应市场需求的动漫+玩具、手游+玩具市场的产业融合。	2020-2021	8000	5000	3000	竣工投产		四川伟俊玩具有限公司	蒋科宇	区工管委	曾科	杨杰	市级	
14	东莞市捷邦电子新厂建设项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约46亩,计划总投资2亿元,建设研发大楼、厂房、办公楼及附属设施等。	2020-2022	37200	10000	10000	竣工投产		东莞市捷邦实业有限公司	李建红	区工管委	曾科	杨杰	市级	
15	日本桃屋株式会社传统风干精品榨菜项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约27亩,建设生产厂房2800平方米,坛装榨菜原料仓库4000平方米,盐渍池3000立方米,风干榨菜晾晒场地	2020-2021	10800	3000	7800	竣工投产		桃屋(四川)食品有限公司	吴浩	区工管委	曾科	杨杰	市级	

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020 年底累计 完成投资	2021年 计划投资	2021年 形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级 联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				6600平方米；配套建设办公用房、职工宿舍、职工食堂及锅炉房、污水处理站等附属设施。												
16	雁江临空制造配套产业园“中小企业孵化园”标准厂房项目	雁江临空制造配套产业园	续建	“中小企业孵化园”标准厂房一期占地35亩，总投资13000万元，总建筑面积37535.89平方米（其中厂房28611.24平方米，食堂及宿舍4058平方米，办公楼4066平方米）。	2020-2021	13000	9000	4000	竣工投产		资阳市雁江区东升资产管理有限责任公司	杨超	区工管委	曾科	杨杰	市级
17	丰源钢结构加工（雁江）基地建设项目	雁江临空制造配套产业园	续建	项目占地约200亩。总建筑面积为14万平方米。主要建设内容包括：轻钢加工车间、重钢加工车间，维护车间、涂装车间、材料物资仓库、办公楼、员工寝室、研发大楼以及厂区绿化等基础配套设施等。	2020-2022	40000	1000	20000	主体建设		惠州市丰源钢结构有限公司	罗旭	区工管委	曾科	杨杰	市级
18	江苏一诺年产25万吨特种钢结构（雁江）生产基地建设项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目占地约167亩。总建筑面积11万平方米，建设生产厂房、办公综合楼、仓库、职工公寓、食堂及附属设施。	2021-2022	40000		20000	主体建设	2021.03	江苏一诺钢结构工程有限公司	李津	区工管委	曾科	杨杰	市级
19	南京广维装备制造（雁江）生产基地项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目计划用地约40亩。主要生产混凝土、沥青混凝土搅拌设备；建设生产车间、库房、办公楼及附属设施等约3万平方米。	2021-2022	15000		7000	主体建设	2021.03	南京广维机电设备制造有限公司	林源红	区工管委	曾科	杨杰	市级
20	华冶装配式钢桥（雁江）生产基地项目	雁江临空制造配套产业园	新开工	项目用地约30亩。设计、生产及销售321型装配式公路钢桥、200型装配式公路钢桥以及大跨度装配式公路钢桥等，以及公路钢桥设备的租赁、安装及拆除等业务；建设生产车间、库房、办公楼及附属设施等约2万平方米。	2021-2022	10000		6000	主体建设	2021.03	简阳华冶路桥工程有限公司	高尚	区工管委	曾科	杨杰	市级
三、服管委1项						120000	15000	50000								
21	农产品直批电商物流园项目	宝台镇大洪村	续建	项目占地300亩，集中型农副产品批发交易市场+冷链仓储加工配送中心+名特优销售中心，配套建设农产品电商中心、质量检验检测中心、商务电子结算中心、创新创业培训中心等。	2020-2023	120000	15000	50000	主体施工		资阳中农城投建设开发有限公司	唐勇	区服管委	熊浩杰	李莉聪	

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注	
											单位名称	责任人	单位名称	责任人			
四、区住建局 10 项						<b>859796</b>	<b>570700</b>	<b>234796</b>									
22	鸿雁·南庭项目(雁江区农业局片区旧城改造建设项目)	雁江区	续建	规划总建筑面积为 190073.77 m <sup>2</sup> (其中地下建筑面积 57354 m <sup>2</sup> 、地上建筑面积 132719.77 m <sup>2</sup> )。	2019-2022	150000	98000	37000	主体完成 75%		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
23	雁江区 14 个建制镇污水处理设施管网加密工程	雁江区	续建	雁江区丰裕镇等 14 个乡镇污水管网加密工程共建设 DN100-DN400 的污水管道 94080m, 化粪池新建或改造 827 座, 排水方井 1377 座。	2020-2022	80000	10000	30000	主体施工		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
24	中和街片区棚户区改造	中和镇	续建	规划用地约 98.92 亩, 新建 2540 套, 总建筑面积 21 万平方米及其配套建设道路、管网及绿化等附属设施。	2019-2021	25000	10000	15000	完工		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
25	雁江区域商混站项目	雁江区	续建	拟新建 3 座商混站, 辐射雁江区各乡镇, 总占地约 60 亩	2020-2021	12000	3000	9000	完工		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区住建局	都 锦 魏 威			
26	资阳市瑞欣环保节能新材料基地建设项目	丰裕镇	续建	计划用地 50 亩, 建设年产 80 万吨环保节能新型路面材料生产线、办公楼及附属设施等。	2020-2021	14000	4000	10000	竣工		四川瑞欣供应链管理有限公司	曾令葵	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
27	蜀鑫江语城商业商住开发项目	城东新区	续建	用地面积 138 亩, 计划建面积 33 万平方米的商业商住及配套等附属设施。	2018-2021	180000	165000	15000	竣工		资阳弘盛置业有限公司	唐海全	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
28	上东逸景商业商住开发项目	城东新区	续建	占地 180.1 亩, 计划建面积 433920 平方米的商业商住及配套等附属设施。	2017-2021	150000	105000	45000	竣工		资阳市中城聚鑫投资有限公司	黎 宇	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
29	朗基·香樾府	城东新区	续建	用地面积 126 亩, 计划建筑面积 28 万平方米的商业商住及配套等附属设施。	2019-2021	155896	92000	63896	竣工		资阳市立轩房地产开发有限责任公司	邓洪震	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
30	紫金台商住开发项目	城东新区	续建	计划建筑面积约 25 万平方米的商业商住及配套等附属设施。	2019-2021	90000	83000	7000	竣工		资阳信华实业有限公司	姚秉江	区住建局	都 锦 魏 威	市级		
31	中和水厂扩能和东峰丹山自来水延伸	雁江区	续建	拟对中和水厂进行扩建和东峰丹山互通管网	2020-2021	2900	700	2900	完工		资阳市雁江建设投资集团有限公司	刘敬民	区住建局	都 锦 魏 威			
五、区交运局 2 项						<b>283500</b>		<b>48500</b>									
32	东西城市轴线延长线资简段(蜀都大道东延线资简段)	保和镇	新开工	起于简阳马家桥, 止于蜀乡大道。道路全长 20.18 公里, 路基宽 33.5 米, 设计时速 80 公里/小时, 双向六车道, 一级公路	2021-2025	270000		45000	路基施工	2021.03	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈 勇 魏 威	市级		

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				兼顾市政功能。												
33	雁江交界融合道路提质改造工程	祥符镇老君镇	新开工	建设雁江与简阳接壤地带断头路：1.万罗路，起于雁江区祥符镇迎新桥，止于雁江区祥符镇华泉村与简阳市雷家镇（望水乡）斑竹林村交界处，全长3.42公里，项目技术标准为公路三级，双车道，沥青混凝土路面，路基宽8.5米，路面宽7米。2.老君板永路至简阳马家桥三级公路，起于雁江区老君镇居仕村板永路口，止于简阳市施家镇马家桥，项目全长7.4公里，双向两车道设计，路面宽7米，路基宽8.5米。	2021-2023	13500		3500	路基施工	2021.03	资阳市雁江区兴路有限责任公司	郑纯文	区交运局	陈勇	魏威	
六、区经科信局5项						<b>40036</b>		<b>37800</b>								
34	雁江区2021-2022年电力改造项目	雁江区	新开工	新建10千伏线路77公里，新增变压器154台，改造低压线路459公里，涉及61个行政村。	2021-2022	12236		10000	竣工投用	2021.03	国网四川省电力公司资阳供电公司	栗璐	区经科信局	王军	杨杰	
35	2021中国电信资阳通信基础设施建设项目	雁江区	新开工	建设完善全区光纤宽带和235个5G基站。	2021	4000		4000	竣工投用	2021.01	中国电信股份有限公司资阳分公司	潘开伟	区经科信局	王军	杨杰	市级
36	2021资阳铁塔5G通信基站建设项目	雁江区	新开工	建设300处通信基础设施，50处室内分布。	2021	12000		12000	竣工投用	2021.01	中国铁塔股份有限公司资阳市分公司	熊蛟	区经科信局	王军	杨杰	市级
37	2021资阳移动无线网络建设项目	雁江区	新开工	建设5G基站、光纤网络和室分基站。	2021	9800		9800	竣工投用	2021.01	中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司	雷晓	区经科信局	王军	杨杰	市级
38	2021年农网改造项目	雁江区	新开工	新建和改造10千伏线路44.09千米，新增容量0.27万千伏安变压器24台，新建和改造0.4千伏低压线路18.71千米。	2021	2000		2000	竣工投用	2021.03	国网四川省电力公司资阳市雁江供电公司	栗璐	区经科信局	王军	杨杰	市级
七、区农业农村局7项						<b>145175</b>	<b>25000</b>	<b>52000</b>								
39	雁江区正大30万头生猪产业链项目	雁江区	续建	新建种猪场2个、代养场30个，圈舍共14万平方米；建设异位发酵工程20座3.5万平方米，各场配套生物防控体系、养殖废弃物资源化利用、养殖环境控制、自动化饲喂等设施。	2020-2022	50000	12000	20000	猪场主体建设		四川正大畜牧有限公司	李享	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级
40	丘区万亩智慧稻渔	雁江区	续建	以丹山镇为核心，新建标准化稻渔综合种养基地4000亩，辐射带动全区新建新	2020-2022	30000	7000	10000	完成		资阳市蜀乡农业投	杨华平	区农业农村	秦兵	欧阳建	市

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020 年底累计 完成投资	2021年 计划投资	2021年 形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级 领导	备注	
											单位名称	责任人	单位名称	责任人			
	综合种养园区项目			建标准化稻渔综合种养2万亩及附属设施建设。主要建设内容为：1.田间工程等渔业建设。2.排水渠道改扩建；引水渠道的修复及循环利用系统建设。3.环境改造工程。4.附属设施建设。5.品牌创建：创建国家级稻渔综合种养示范区；创建省级现代农业产业园区；农产品品牌认证。	2				3000亩 标准化综合养殖基地建设		资有限公司		局				级
41	晏家坝乡村振兴示范项目	保和镇	续建	土地整理、产业发展、园区建设、道路设施、水利设施、人居环境、农房整治、农旅融合、绿化美化亮化工程、公共服务设施等	2020-2021	10000	3000	7000	完成绿化美化亮化工程、公共服务设施等工程		资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级	
42	雁江区丰裕柑桔苗木繁育基地建设项目	丰裕镇	续建	新建引种园50亩；母本园50亩；原种培育100亩；采穗圃(含砧木)100亩；无病毒容器苗繁育圃500亩；机耕道2000m；田间生产路4000m；排灌渠系(60X60)1500m；排灌渠系(40X60)2500m；蓄水池10口；喷灌系统800亩；智能玻璃育苗温室10亩；连跨大棚100亩；网室190亩；电动遮荫棚500亩；配套用房及场地1800平方米；购置相关仪器设备94台套。	2020-2022	4120	2000	2000	竣工投用		资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级	
43	雁江区丰裕冷链物流体系建设项目	丰裕镇	续建	2021-2025年，计划修建分拣中心40000m <sup>2</sup> ，冷藏库总体积3000m <sup>3</sup> ，容量1500吨；气调仓库总体积3000m <sup>3</sup> ，容量1500吨。冷藏运输车10辆，300吨有效运输量。	2020-2023	9055	1000	3000	完成分拣中心主体工程建设60%		资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级	
44	雁江区丰裕镇柑橘产业示范园建设项目	丰裕镇	新开工	规划柑橘产业面积13万亩。按照“一环两基地三区四中心”(发展沿丰高路和国道321柑橘产业发展环线；建全国苗木繁殖基地和出口备案基地；建冷链物流加工聚集区、农旅融合示范区和蜜柑产业标准化生产示范区；建科研中心、柑橘科博中心、电商服务中心、数字化信息农业服务中心)布局，通过完善基础设施和配套设施建设，提高产业集中度和产业化经营水平，打造形成特色鲜明、优势显著、省内乃至国内	2021-2023	22000		6000	完成园区基础设施升级、柑桔产业提档升级、产品加工建设	2021.01	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级	

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				具有一定知名度的现代农业产业园区。												
45	雁江区“十四五”高标准农田建设项目	丹山镇南津镇	新开工	建设高标准农田6.6万亩。	2021-2025	20000		4000	建成高标准农田1.6万亩	2021.01	资阳市蜀乡农业投资有限公司	杨华平	区农业农村局	秦兵	欧阳建	市级
八、区商务局2项						<b>11000</b>		<b>11000</b>								
46	飞龙电器旗舰店设施设备采购项目	城东新区	新开工	计划在城东新区建设营运飞龙电器旗舰店，商业面积11000㎡，提供家用电器、通讯设备及配件、计算机、软硬件及辅助设备销售等商贸流通服务。	2021	7000		7000	竣工	2021.03	资阳市金迪飞龙集团	刘官银	区商务局	李力	李莉聪	
47	芙思特超市城东新区店固定资产设施设备采购项目	城东新区	新开工	计划在城东新区建设营运芙思特超市，商业面积5000㎡，提供食品、电子产品、农副产品、文体用品、办公用品、日用品百货销售等商贸流通服务。	2021	4000		4000	竣工	2021.03	资阳市长城物资有限责任公司	陈霞	区商务局	李力	李莉聪	
九、区水务局5项						<b>19707</b>	<b>4700</b>	<b>13895</b>								
48	雁江区病险水库整治项目	雁江区	续建	加固水库13座，坝坡培厚，设置齿墙混凝土方格，填充预制混凝土六菱块，坝顶浇筑混凝土封闭，加设防浪墙，后坡设置排水沟，排水棱体，混凝土方格草皮护坡，溢洪道边墙拆除浇筑，防水设施拆除新建	2020-2022	2225	100	1013	完成工程量50%		资阳市雁江建设投资(集团)有限责任公司	刘敬民	区水务局	何永根	欧阳建	
49	雁江区祥符镇段九曲河防洪治理工程	祥符镇	续建	综合治理河长2.7km，新建堤防2.042Km，清淤疏浚1.639km	2020-2021	1827	800	1027	竣工		资阳市雁江区河湖保护中心	廖金浩	区水务局	何永根	欧阳建	
50	都江堰灌区2016年度续建配套与节水改造工程(23+100--33+827)	雁江区	续建	新建渠道10.727公里	2020-2021	10666	3800	6866	完工		成都市东部新区水务监管事务中心	陈辉	区水务局	何永根	欧阳建	
51	都江堰灌区续建配套与节水改造项目雁江区杨慈支渠新建工程	迎接镇丰裕镇	新开工	新建渠道(含分支渠)7.389km	2021	4389		4389	竣工	2021.03	资阳市雁江区水利工程管理总站	邹克军	区水务局	何永根	欧阳建	市级
52	大中型水库移民后期扶持项目	雁江区	新开工	农田基础设施建设，产业扶持，危房改造，入户管网，通村通组道路，电力设施，生	2021	600		600	完工	2021.03	相关村民委员会	相关村民委员	区水务局	何永根	欧阳建	

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设 批次	主要建设内容及规模	计划建 设年限	总投资	到 2020 年底累计 完成投资	2021 年 计划投资	2021 年 形象进度	计划开 工年月	业主单位		责任单位		区级联 系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
				产用船及操场、村务活动室等。								会负责 人				
十、区教体局 1 项						<b>17000</b>	<b>12000</b>	<b>5000</b>								
53	资阳市雁江区幸福博文学学校建设项目	雁江区	续建	征地约 90.3 亩,建教学及辅助用房总建筑面积约 2.93 万平方米及附属设施,设备购置。计划建成后提供学位 2500 个,有效缓解城区义务教育阶段学生入学矛盾。	2020-2021	17000	12000	5000	竣工投用		资阳市雁江区幸福博文学学校	刘 益	区教体局	苏贤光	李莉聪	
十一、区卫健局 4 项						<b>38500</b>	<b>11059</b>	<b>20441</b>								
54	资阳市雁江区中医医院医疗综合楼建设项目	城东新区希望大道 3 号	续建	建设包含产科、ICU、心血管科、重症医学、儿科、骨科、肾内、肛肠、神内、肿瘤、脾胃、口腔科等科室的住院病区及出入院、药房、静配中心、高压氧仓、停车场、教学用房、科研用房等附属功能的大楼约 34000 平方米	2020-2022	19000	8500	7000	完成安装工程及完成装饰装修 80%		资阳市雁江区中医医院	程宏斌	区卫健局	张智勇	李莉聪	市级
55	资阳市中医医院抗疫能力提升项目	城东新区希望大道 3 号	续建	建设面积约 2000 平方米,建设内容为医院临时隔离点、ICU、急诊科、核酸实验室、医疗废物处置区域和消毒供应室等科室场地改建和设施设备改造(购置信息化、综合治疗室、诊间基础诊疗、教学等设备	2020-2021	6000	2559	3441	竣工投用		资阳市雁江区中医医院	程宏斌	区卫健局	张智勇	李莉聪	市级
56	资阳市雁江区人民医院综合业务用房建设项目	城东新区蜀乡大道	新开工	建设综合业务用房约 1.65 万平方米,设置职工及病员食堂、职能科室办公室、档案室、多功能会议室、学术厅等。	2021-2023	8500		5000	完成主体工程建设	2021.02	资阳市禹兴建设工程有限公司	顾 军	区卫健局	张智勇	李莉聪	市级
57	雁江区医疗设备设施采购项目	雁江区	新开工	对全区各医疗卫生单位设备、设施进行提质升级采购。	2021	5000		5000	完工	2021.03	区卫健局	张智勇	区卫健局	张智勇	李莉聪	
十二、区民政局 3 项						<b>9450</b>	<b>150</b>	<b>4220</b>								
58	雁江区丰裕镇区域性养护中心	丰裕镇七星村 5 组	续建	新建养老床位 500 张及相关配套设施	2020-2022	1950	100	1560	完成主体建设		丰裕镇人民政府	李丽萍	区民政局	王文玉	欧阳建	
59	社区养老服务综合体打造	城区部分社区	续建	日间照料中心,社区养老床位,居家养老服务	2020-2024	3000	50	500	完成 2 个以上建设		相关社区	相关社区负责人	区民政局	王文玉	欧阳建	

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设 批次	主要建设内容及规模	计划建 设年限	总投资	到 2020 年底累计 完成投资	2021 年 计划投资	2021 年 形象进度	计划开 工年月	业主单位		责任单位		区级联 系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
60	新建雁江区中心养 护院	城东新区望大 街南侧	新开工	新建养老床位 500 张及相关配套设施	2021-202 3	4500		2160	主体建设	2021.0 3	区民政局	王文玉	区民政局	王文玉	欧阳建	市级
十三、区自然资源规划局 4 项						<b>598778</b>	<b>20762</b>	<b>137326</b>								
61	雁江区“美丽场镇” 建设工程	雁江区	续建	建设内容涉及：场镇雨污水管网分流约 20km、道路黑化约 10km、新建休闲广场约 8 座约 20000 m <sup>2</sup> 、河堤风貌打造 3 处约 5km、街区绿化约 25000 m <sup>2</sup> 、农贸市场改造 4 座约 10000 m <sup>2</sup> 、停车场建设约 10 座约 20000 m <sup>2</sup> 、强弱电优化约 10km、建筑外立面美化约 200000 m <sup>2</sup> 等。	2020-202 3	500000	2000	100000	主体完成 60%		资阳美丽场镇建设 有限公司	杨 超	区自然资源 和规划局	朱万里	魏 威	市级
62	资阳市雁江区老旧 小区改造项目	雁江区	续建	涉及中心城区老旧小区改造 40540 户，约 364.67 万平方米，对建筑主体、楼栋公用设施、消防设施、安防设施、小区管线、小区排水设施、道路设施、环卫设施、康体休闲设施，增加电梯小区停车场、风貌综合整治等。	2020-202 4	80000	15000	30000	完成 30%建设		资阳市雁江建设投 资（集团）有限责 任公司	刘敬民	区自然资源 和规划局	朱万里	魏 威	市级
63	雁江区新一轮退耕 还林建设项目	南津镇 丹山镇 宝台镇 伍隍镇	续建	在南津镇、丹山镇、宝台镇、伍隍镇完成新一轮退耕还林补助项目 2.09 万亩的管护和退耕农户的资金补贴工作，确保退耕还林苗木长势良好，经济林发挥其良好的经济和生态效益。	2017-202 2	8778	3762	2326	加强 2.09 万 亩已退耕 还林管 护，完成 当年补助 资金 236 万元的兑 付工作。		区自然资源 和规划局	李成文	区自然资源 和规划局	朱万里	魏 威	
64	创森林城市绿化项 目	雁江区	新开工	森林城市生态体系：保留山体补植补造，城东滨江公园提质改造；绿化模范小区建设；城东新区停车场绿荫绿化；镇乡绿化休闲绿地建设；成渝高速、成资大道，等高速公路、快速通道绿化，“四好”公路及镇村道路绿化，花溪河、阳化河沿岸绿化，沱江河、花溪河生态廊道建设；雁江蜜柑基地建设和改造提升；核桃、花椒、苗木基地建设和改造提升；中幼林抚育、低效林改造，全民义务植树和义务植树基地建设。打造秀美花溪示范片，完成核心区及观赏林、特色民宿建设，申创 3A 级景区；完成保和镇晏家坝村、忠义镇高洞村	2021-202 2	10000		5000	完成一半 的工作量	2021.0 3	相关镇乡、局行、 业主单位	待 定	区自然资源 和规划局	朱万里	魏 威	

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设 批次	主要建设内容及规模	计划建 设年限	总投资	到 2020 年底累计 完成投资	2021 年 计划投资	2021 年 形象进度	计划开 工年月	业主单位		责任单位		区级联 系领导	备注	
											单位名称	责任人	单位名称	责任人			
				农(林)旅融合示范点建设。													
十四、区发改局 6 项						<b>321258 4.8</b>	<b>13643 0</b>	<b>574925</b>									
65	成渝线 K137+055 龙马 河大桥重建工程	丰裕镇天明村	续建	在既有成渝线 K137+055 龙马河大桥右侧新建一座铁路桥并局部改线。改线起点为成渝线 K136+460, 改线终点为成渝线 K137+630, 及由此引起的线路、轨道、路基、桥梁、信号、通信、接触网等工程	2020-202 1	4355	1430	2925	竣工投用		成都局集团公司工 程管理所	马 骏	区发改局	唐 珂	龚小平		
66	新建成都至自贡高 速铁路	雁江区	续建	新建成自高速铁路资阳段, 长 27.9 公里及配套工程设施; 新建资阳西站; 新建梁场一个, 占地 97 亩; 新建拌合站 2 个、弃土场 12 个, 占地 869 亩; 建设钢材加工厂、试验室、项目部驻地等, 占地 38.8 亩; 建施工便道 25.45 公里。	2019-202 4	111763 4	100000	250000	路基、桥 梁施工		川南城际铁路有限 责任公司	陈大智	区发改局	唐 珂	龚小平		
67	成自高铁制架梁工 程(雁江)	雁江区	续建	该项目占地约 150 亩, 新建梁场一个, 含拌合站 2 个、办公生活区 1 个、钢筋加工房 1 个, 以及生产区和存梁区等。	2020-202 2	43796	5000	10000	新建制梁 场一个, 拌合站一 个		中铁十五局集团路 桥有限公司指挥部 第一项目经理部	待 定	区发改局	唐 珂	龚小平	市级	
68	轨道交通资阳线 (雁江段)建设项 目	雁江区	续建	轨道交通资阳线起于轨道交通 18 号线福田站, 止于成渝客专资阳北站, 线路全长 38.7 公里, 其中雁江段 18.73 公里, 新建临空经济区站、娇子大道站、苕弘广场站、宝台大道站、资阳北站。	2020-202 4	704200	10000	110000	完成征地 拆迁及便 道、料场 施工		成都轨道交通集团	待 定	区发改局	唐 珂	龚小平		
69	成达万高铁	雁江区	续建	成达万高铁线路全长 486.4 公里, 其中新建铁路 432.4 公里(四川段 390.4 公里, 重庆段 42 公里), 利用在建成都至自贡高铁 54 公里, 其中雁江境内起点资阳西站, 新建约 60 公里。项目建设工期 5 年, 全线设计时速 350 公里。	2020-202 5	134060 0	20000	200000	完成征地 拆迁及便 道、料场 施工		中铁二局集团有限 公司	待 定	区发改局	唐 珂	龚小平		
70	资阳市雁江区应急 粮油配送中心建设 项目	雁江区	新开工	项目计划用地 15 亩(不新征地), 新建 1.3 万吨粮油低温智能仓库及附属设施, 购置应急配送设施设备。	2021	2000		2000	竣工投用	2021.0 3	四川资阳城关省粮 食储备库	唐 江	区发改局	唐 珂	龚小平		

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、村、街道)	建设批次	主要建设内容及规模	计划建设年限	总投资	到2020年底累计完成投资	2021年计划投资	2021年形象进度	计划开工年月	业主单位		责任单位		区级联系领导	备注	
											单位名称	责任人	单位名称	责任人			
十五、区综合行政执法局 2 项																	
71	资阳市雁江区一般乡镇垃圾中转站及配套设施建设项目	雁江区	续建	拟在 10 个镇乡新建压缩式垃圾中转站 11 座，每座垃圾处理量 30 吨/日，总转运能力 330 吨/日，总共配备垃圾收集车 22 辆，对接式垃圾转运车 11 辆。新建垃圾中转站出入道路，购置垃圾转运车（电动）等。	2019-2021	5100	1000	4100	竣工投用		资阳市禹兴建设工程有限责任公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英	魏 威	市级	
72	资阳市垃圾发电厂片区人居环境改善提升项目	南津镇湖广村 8、9 社	新开工	建设总用地面积约 40 亩，建筑面积为 67539.66 平方米，建设内容包含安置房、地下室停车位等附属配套设施	2021-2023	20000		10000	所有 11 栋楼主体全部封顶	2021.03	资阳市雁江区东升资产管理有限责任公司	刘敬民	区综合行政执法局	何建英	魏 威		
十六、雁江生态环境局 3 项																	
73	资阳市雁江区饮用水水源地环境保护工程	雁江区	续建	鲤鱼水库设置隔离防护网 17000m，保护区边界设置 12 块保护区界标、10 块交通警示牌，在居民聚集点设置宣传牌 15 块；鲤鱼水库周边建设 3457 座化粪池，将鲤鱼水库饮用水水源保护区内农村散户的生活污水处理后用于农田灌溉；完善鲤鱼水库饮用水水源保护区内“户分类、村收集、镇转运、县处理”的垃圾收运体系，购置垃圾桶 110 个、垃圾池 5 个、垃圾清运车 5 辆、垃圾转运车 1 辆；采用石墨烯复合光催化氧化技术的综合水体生态修复技术提升滴水岩水库和双石桥水库水质；采取高效深层水体复氧系统开展四合水库和鲤鱼水库水质达标治理与生态修复工程。	2020-2022	9841	3900	4400	完成四个水库水质达标治理		资阳市雁江区雁绿生态农业有限公司	刘 丹	雁江生态环境局	朱 戟	杨 杰		
74	雁江区空气质量网格化监测管控系统	雁江区	新开工	在小院镇、堪嘉镇等 30 个点位建设微型空气质量监测站 30 个、空气质量网格化监管平台 1 个	2021	655		655	完工并投入运行	2021.02	雁江生态环境局	朱 戟	雁江生态环境局	朱 戟	杨 杰		
75	2020 年度雁江区农村生活污水治理“千村示范工程”项目	雁江区	新开工	拟实施牌坊村、老君村、一碗水村、杨家村等 12 个村生活污水治理工程，新建一体化污水处理设施 12 套，配套主管网 16.1km，支管网 7.84km，污水处理总规模 165 吨/日等	2021	533		533	完成 12 个村生活污水治理工程，新建一体化污水处理设施 12	2021.02	雁江生态环境局	朱 戟	雁江生态环境局	朱 戟	杨 杰		

序号	项目名称	建设地址 (具体到镇、 村、街道)	建设 批次	主要建设内容及规模	计划建 设年限	总投资	到 2020 年底累计 完成投资	2021 年 计划投资	2021 年 形象进度	计划开 工年月	业主单位		责任单位		区级联 系领导	备注
											单位名称	责任人	单位名称	责任人		
									套, 配套 主管网 16.1km, 支管网 7.84km							
十七、区机关事务服务中心 1 项						<b>1800</b>		<b>1800</b>								
76	雁江区 2021 年机 关业务用房改造及 设施设备采购项目	雁江区	新开工	针对 2021 年全区各镇、街道、区级部门 业务用房进行改造, 设备改造等	2021	1800		1800	完工	2021.0 1	雁江区机关事务服 务中心	周 彬	雁江区机关 事务服务中 心	周 彬	龚小平	

