

资临空发〔2022〕39号

**资阳市临空经济区管理委员会
关于印发《临空经济区蔬菜现代农业产业园区
项目 2022 年实施方案》的通知**

各镇人民政府、管委会各部门：

经管委会办公会研究同意，现将《临空经济区蔬菜现代农业产业园区项目 2022 年实施方案》印发你们，请认真组织实施。

资阳市临空经济区管理委员会

2022 年 6 月 14 日

临空经济区蔬菜现代农业产业园区项目 2022 年实施方案

为扎实做好 2022 年临空蔬菜现代农业产业园区项目工作，确保蔬菜园区建设项目高标准、高质量实施，以此带动产业提档升级，引领推进我区蔬菜产业结构优化调整和转变发展方式，加快科技成果转化和推广速度。结合临空经济区实际，制定 2022 年资阳市临空经济区蔬菜现代农业产业园区实施方案。

一、总体思想

围绕乡村振兴战略总要求，立足紧邻天府国际机场区位优势，以农业供给侧结构性改革为主线，以培育壮大蔬菜产业经营主体、推进你 三次产业融合为重点，以完善农民利益链接机制为核心，推广“蔬菜+”模式促进蔬菜标准化生产。推动精深加工、冷链物流、科技示范、农业服务等相互融合，提升蔬菜产业核心竞争力，带动农民持续稳定增收，打造高起点、高标准的现代蔬菜产业发展先行区，打造全省现代农业园区资阳临空样板。

二、目标任务

按照临空蔬菜现代农业产业园区规划，2022 年完成临江镇先锋村、昆仑村和雁江镇前进村、燕山村核心示范片重点打造，确保成功创建三星级省级蔬菜产业园区。

三、建设内容

项目主要建设产业道路、育苗中心、田间道路梳理改造、渠道配套设施、水肥一体化设施设备、渠道配套设施、农业生产大棚、物联网信息系统、全程机械化+综合农事中心、蔬菜产品初加工等园区配套项目（详见附件）。

四、资金来源

项目资金来源为：成德眉资都市现代农业园区省级专项资金 1000 万，2022 年市本级农业发展资金 200 万元，燕山村村集体经济资金 90 万、衔接推进乡村振兴补助资金 40 万元。

五、项目实施

由雁江镇、临江镇作为项目实施主体，按程序组织各辖区内项目实施，确保 2022 年 11 月底前全面完成项目建设。项目资金拨付由临空经济区财政局会同社会事务局按照有关要求下达指标、组织拨付。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立临空经济区蔬菜现代农业产业园区项目建设工作专班，由管委会分管领导牵头抓总，统筹推进项目建设有关组织、协调工作。由社会事务局、临江镇、雁江镇主要负责人为专班成员，具体负责项目实施。

（二）确保项目质量。按照乡村振兴战略总体部署，做实临空蔬菜产业园区项目质量管控，做到项目管理措施细化得

力、项目质量监管责任压紧压实，确保项目按照方案高质量推进、高标准落实，项目结束后按要求组织相关部门总结验收。

（三）严格资金管理。认真落实财政专项资金管理办法规定和项目资金计划要求，科学安排规范使用项目资金，确保项目资金专款专用。有关乡镇要认真落实主体责任，按要求将公示情况、资金使用、验收报告等情况报送社会事务局。

附件：2022年临空蔬菜现代农业产业园区项目建设清单

附件

2022 年临空蔬菜现代农业产业园区项目建设清单

单位：万元

序号	项目名称	主要实施内容	实施地点	完成时间	计划投资				牵头部门	备注
					省补资金、农业发展资金	村集体经济	乡村振兴衔接补助资金	小计		
1	供电设备	动力电设备	先锋村	2022 年 11 月底	20			20	临江镇	
2	育苗中心建设项目	为确保园区育苗需求，拟建约 8 亩规模的育苗中心。（包括主体移动喷灌机骨架、自然通风系统、外遮阳系统、风机-湿帘降温系统、移动苗床、土建基础等）	先锋村	2022 年 11 月底	263			263	临江镇	
3	水肥一体化设施设备及渠道配套设施建设项目	按照园区灌溉需求，拟购买水肥一体化设施设备一套（设计供应 500 亩），8 亩育苗中心加 25 亩生产大棚管网设施建设；配套渠道进行清理整治建设项目（其中：宽 1 米*高 0.8 米*长 200 米；宽 0.6 米*高 0.6 米*长 1500 米；）	先锋村	2022 年 11 月底	200.5			200.5	临江镇	
4	农业生产大棚建设	按照 6 万元/亩的标准建设 30 亩普通生产大棚	先锋村	2022 年 11 月底	220		40	260	临江镇	其中 40 万用于扶持村集体经济

序号	项目名称	主要实施内容	实施地点	完成时间	计划投资				牵头部门	备注
					省补资金、农业发展资金	村集体经济	乡村振兴衔接补助资金	小计		
5	物联网信息系统建设	依托育苗中心建设一套服务蔬菜生产的物联网信息系统（配套安装展示用的显示大屏、生产服务平台、田间监控探测设施、小型气象站等）	先锋村	2022年11月底	30			30	临江镇	
6	全程机械化+综合农事中心	依托先锋村办公室，布局园区生产服务等内容。一是建设较为完善且满足服务现代农业全程机械化生产需要的机库棚和维修间、培训教室、办公用房、储藏(堆放)间、展(销)示区，添置全程机械化生产需要的农机装备等，开展耕、种、收全程机械化服务。二是开展综合农事服务(开展统一农资、统一技术、统一管理 etc 生产性服务，开展农业品牌培育、产品销售等展示展销服务，开展农业电商服务等，园区考核时要求有电商平台，并开展直播带货等活动)。三是集成部分园区管理中心职能。	先锋村	2022年11月底	70			70	临江镇	
7	蔬菜产品初加工建设	改建蔬菜初加工场地建设11亩（原村上废弃蔬菜冻库）	先锋村	2022年11月底	30			30	临江镇	
8	蔬菜园区道路提升工程建设	扩建蔬菜园区水泥道路2.5公里加宽约1米	先锋村 昆仑村	2022年11月底	62.5			62.5	临江镇	
9	农业大棚提升类项目	生产大棚提档升级补助资金	先锋村	2022年11月底	40			40	临江镇	

序号	项目名称	主要实施内容	实施地点	完成时间	计划投资				牵头部门	备注
					省补资金、农业发展资金	村集体经济	乡村振兴衔接补助资金	小计		
10	供电设备	动力电设备	前进村 燕山村	2022年 11月底	15			15	雁江镇	
11	渠道配套设施建设	机井2口，蓄水池2口，排洪沟200米	前进村 燕山村	2022年 11月底	15			15	雁江镇	
12	水肥一体化设施设备建设项目	按照园区灌溉需求，拟购买水肥一体化设施设备一套（设计供应200亩），加60亩生产大棚管网设施建设	前进村 燕山村	2022年 11月底	32			32	雁江镇	
13	道路配套设施建设	为确保园区需求，新建园区水泥路长300米，宽2米，厚0.15米。	前进村 燕山村	2022年 11月底	10			10	雁江镇	
14	农业生产大棚建设	按照6万元/亩的标准建设20亩普通生产大棚	前进村 燕山村	2022年 11月底	90	90（燕山村）		180	雁江镇	省补90为扶持燕山、前进村集体经济，镇统筹分配
15	产业园区道路建设项目	为打通产业环线道路，需建前进村至先锋村的产业道路建设1.1公里。道路按照路基宽度6米、水泥路面宽度4.5米标准规划建设。	前进村 先锋村	2022年 11月底	110			110	雁江镇 临江镇	
	合计				1208	90	40	1338		

